ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NAM PHƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2533/QĐ-UBND	*Nam Phước, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện
Địa điểm: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHƯỚC

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 đối với các dự án do UBND các xã, phường quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Nam Phước về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm xây dựng: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Nam Phước về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến

đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm xây dựng: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Nam Phước về giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm xây dựng: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Nam Phước về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn các gói thầu: Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng và các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị sáu từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Hạng mục: Di dời đường dây diện hạ thế (thuộc GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị sáu từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện);

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTCƯDVSNC ngày 01/7/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Phước về điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND xã Nam Phước;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Nam Phước về việc thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND xã Nam Phước;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND xã Nam Phước về quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Phước;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BQLDAQĐ ngày 11/02/2025 của Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên (cũ) về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện;

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND huyện Duy Xuyên (cũ) về phê duyệt dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm xây dựng: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

Thực hiện Công văn số 9840/UBND-STC ngày 30/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (cũ);

Xét Tờ trình số 751/TTr- KT ngày 20/10/2026 của phòng Kinh tế xã Nam Phước về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện; Địa điểm: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện. Địa điểm: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND, các Ban HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT, H (09b) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khánh

hoattk15 - 26/10/2026 09:48:26 - hoattk15 - hoattk15 - hoattk15

Số: 2533/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2026-10-26T09:17:59+07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện

Địa điểm: Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Nam Phước)

hoattk15 - 26/10/2026 09:48:36 - hoattk15 - hoattk15 - hoattk15

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Nam Phước	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	51.981.000 (VAT 10%)	Ngân sách thành phố Đà Nẵng	Chỉ định thầu rút gọn	Không có	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Thẩm định HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	42.784.000 (VAT 10%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
3	UBND xã Nam Phước	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	21.391.546.000 (VAT 10%)	Ngân sách thành phố Đà Nẵng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Không có	120 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	450 ngày	Không	Không đề xuất
4		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	583.561.000 (VAT 10%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	15 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	450 ngày	Không	Không đề xuất
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	64.175.000 (VAT 10%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	450 ngày	Không	Không đề xuất
6		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	154.492.000 (VAT 10%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
7		Khảo sát, lập phương án KTTC và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Khảo sát, lập phương án KTTC và dự toán rà phá bom mìn, vật liệu nổ	6.804.000 (VAT 8%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
8		Thi công RPBM	Thi công RPBM	149.349.000 (VAT 8%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất

hoattk15 - 26/10/2026 09:49:36 - hoattk15 - hoattk15 - hoattk15

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
9		Giám sát RPBM	Giám sát RPBM	4.459.000 (VAT 8%)		Chỉ định thầu rút gọn	Không có	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất

hoattk15 - 26/10/2026 09:48:36 - hoattk15 - hoattk15 - hoattk15