TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2384/QĐ-EVNSPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 74/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, hiệu chỉnh "Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-EVNSPC ngày 03/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong "Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 3677/QĐ-EVNSPC ngày 26/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-EVNSPC ngày 09/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung Phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-EVNSPC ngày 16/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-EVNSPC ngày 09/11/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (Điều chỉnh thiết kế cơ sở và điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng) Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-EVNSPC ngày 27/7/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Xét Tờ trình số 14041/TTr-AĐLMN ngày 14/11/2026 của Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1112/QLĐT ngày 16/11/2026 của Ban Quản lý Đấu thầu về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu Tổng công ty Điện lực miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Nội dung và lý do điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

– Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói 05-LH, Gói 08-LH, Gói 09-LH, Gói 10-LH, Gói 11-LH từ Quý III/2026 thành **Quý IV/2026**; Gói 7-LH từ Quý IV/2026 thành **Quý I/2027**. Lý do: Công trình được phê duyệt BCNCKT điều chỉnh theo quyết định số 2329/QĐ-EVNSPC ngày 09/11/2026. Do đó, điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói 05-LH, Gói 08-LH, Gói 09-LH, Gói 10-LH, Gói 11-LH và Gói 07-LH để phù hợp với tiến độ thực tế triển khai các gói thầu.

– Điều chỉnh phạm vi công việc chính của Gói 08-LH: bỏ hạng mục "tính toán chỉnh định rơ le, lập phương thức đóng điện và xử lý sự cố". Lý do: bỏ hạng mục "tính toán chỉnh định rơ le, lập phương thức đóng điện và xử lý sự cố"; thực hiện theo Điểm b, Khoản 4, Điều 25 - Trách nhiệm của Cấp điều độ miền, Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

– Điều chỉnh giá các gói thầu: Gói 05-LH; Gói 06-LH; Gói 07-LH; Gói 08-LH; Gói 09-LH; Gói 10-LH và Gói 11-LH. Lý do: cập nhật theo Quyết định số 2329/QĐ-EVNSPC ngày 09/11/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (Điều chỉnh thiết kế cơ sở và điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng) Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch.

Ngoại trừ các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác trong Quyết định số 1591/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Ban QLĐT, ĐT, KH, PC, TCKT Tổng công ty Điện lực miền Nam và Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng giám đốc (*thay b/c*);
- Lưu: VT, QLĐT. ThT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Đoàn Đức Hưng

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP 110KV LỘC HƯNG VÀ XÂY DỰNG MỚI TUYẾN DÂY ĐẤU NỐI TRẠM 110KV LỘC HƯNG, 2 MẠCH

I. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (theo Quyết định số 1591/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2026):

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 05-LH: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	2.656.974.858	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Giao Ban QLDA Điện lực miền Nam thực hiện
2	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 06-LH: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	744.470.251	Vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
3	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 07-LH: Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	414.136.624	Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lựa chọn nhà thầu
4	Tổng công ty Điện lực miền	Gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB	Xây dựng, lắp đặt VTTB (Bao gồm cung cấp phụ kiện VTTB, trụ điện, cung	87.797.468.325	Vốn vay TDTM và vốn tự có của	Đấu thầu rộng rãi trong nước -	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	Nam TNHH		cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát PCCC); cấu hình cài đặt SCADA; lắp đặt hệ thống SCADA, TTLL; tính toán chỉnh định rơ le, lập phương thức đóng điện và xử lý sự cố		EVNSPC	qua mạng							
5	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 09-LH: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB toàn trạm, hệ thống TTLL, SCADA và cài đặt cấu hình tại TBA	Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB toàn trạm, hệ thống TTLL, SCADA và cài đặt cấu hình tại TBA	2.872.017.015	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện
6	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 10-LH: Cài đặt, cấu hình và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đọc từ xa thông số vận hành	Cài đặt, cấu hình và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đọc từ xa thông số vận hành	141.329.001	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam thực hiện

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 11-LH: Cải tạo, cung cấp tủ trung thế 24kV	Cải tạo, cung cấp tủ trung thế 24kV	1.067.983.752	Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Ban AĐLMN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
	Tổng giá gói thầu			**95.694.379.826**									

II. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi điều chỉnh:

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 05-LH: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	**2.669.153.573**	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	**Quý IV/2026**	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Giao Ban QLDA Điện lực miền Nam thực hiện
2	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 06-LH: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	**744.134.731**	Vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 07-LH: Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	**280.179.204**	Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	**Quý I/2027**	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lựa chọn nhà thầu
4	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB	**Xây dựng, lắp đặt VTTB (Bao gồm cung cấp phụ kiện VTTB, trụ điện, cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát PCCC); cấu hình cài đặt SCADA; lắp đặt hệ thống SCADA, TTLL**	**87.368.137.434**	Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	**Quý IV/2026**	Đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	
5	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 09-LH: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB toàn trạm, hệ thống TTLL, SCADA và cài đặt cấu hình tại TBA	Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB toàn trạm, hệ thống TTLL, SCADA và cài đặt cấu hình tại TBA	**3.145.688.248**	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	**Quý IV/2026**	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 10-LH: Cài đặt, cấu hình và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đọc từ xa thông số vận hành	Cài đặt, cấu hình và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đọc từ xa thông số vận hành	**109.254.907**	Vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	**Quý IV/2026**	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam thực hiện
7	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 11-LH: Cải tạo, cung cấp tủ trung thế 24kV	Cải tạo, cung cấp tủ trung thế 24kV	**2.068.307.791**	Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	**Quý IV/2026**	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Ban AĐLMN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định
	Tổng giá gói thầu			**96.384.855.888**									