UBND TỈNH THÁI NGUYÊN **BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP** Số: 1065 /QĐ-BQLDAGTNN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: số 2115/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa công trình từ nguồn kinh phí năm 2026 giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên; số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên: số 45/QĐ-BQLDAGTNN ngày 10/01/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; số 190/QĐ-BQLDAGTNN ngày 05/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-SNNMT ngày 14/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ;

Xét Tờ trình số 271/TTr-ĐHDANN ngày 15/10/2026 của Phòng Điều hành dự án Nông nghiệp đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đập Ông Mát, xóm Tiến Thành, xã Đại Từ với các nội dung chính như sau:

1. Giá trị gói thầu được xác định theo các Quyết định số 1781/QĐ-SNNMT ngày 14/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên;

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (thực hiện);
- UBND tỉnh Thái Nguyên (báo cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực VII;
- Lưu: KH&QLĐTXD, ĐHDANN, VP;

(Hằng/KH&QLĐTXD/2026/9b)

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Bùi Tiến Chính

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: SỬA CHỮA ĐẬP ÔNG MÁT, XÓM TIẾN THÀNH, XÃ ĐẠI TỪ

(Kèm theo Quyết định số 1065 /QĐ-BQLDAGTNN ngày 19 /10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng các hạng mục công trình	6.261.244.920 đồng Trong đó: - Chi phí xây dựng: 6.049.512.000 đồng; - Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (3,5%): 211.732.920 đồng.	Ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp) năm 2026 và các năm tiếp theo	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	160.077.000		Tự thực hiện	---	---	Quý IV năm 2026	---	180 ngày	Không áp dụng
3		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	21.838.739		Tự thực hiện	---	---	Quý IV năm 2026	---	30 ngày	Không áp dụng
4		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	64.110.885		Chỉ định thầu rút gọn	---	30 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**6.507.271.544**								