UBND PHƯỜNG PHÚC YÊN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 86 /QĐ-BQLDA	*Phúc Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/NĐ-CP ngày 19/06/2026 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND phường Phúc Yên về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Phúc Yên;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND phường Phúc Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Yên về việc phê duyệt Dự án: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BQLDA ngày 26/10/2026 của Ban QLDA phường Phúc Yên về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán công trình: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề xuất của Tổ kỹ thuật Ban Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Cán bộ quản lý dự án và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- UBND Phường (b/c);
- PGĐ Ban QLDA (b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Kth, Kto.

GIÁM ĐỐC



ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚC YÊN

Vũ Minh Vi

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Quang Trung đoạn từ QL2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BLQDA ngày tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án phường Phúc Yên)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án phường Phúc Yên	Tư vấn thẩm tra dự toán gói thầu	Thẩm tra dự toán gói thầu	10.300.974	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập hồ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	Lập hồ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	50.066.727		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm tra hồ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	Thẩm tra hồ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	37.929.338		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

4	Ban quản lý dự án phường Phúc Yên	Xây lắp	Thực hiện thi công xây lắp phần tuyến và đảm bảo ATGT trong quá trình thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, ATLĐ…(Không bao gồm thi công di chuyển đường điện nước)	19.491.072.000 *(Trong đó:* *+ Phần xây lắp: 19.333.661.000 đ* *+ Phần đảm bảo ATGT trong quá trình thi công: 157.411.000 đ)*	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Giám sát về chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo ATGT và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công	535.372.620		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày và theo thời gian thi công	Không áp dụng
6		Tư vấn thẩm tra ATGT bước bàn giao đưa vào sử dụng	Thẩm tra ATGT bước bước bàn giao đưa vào sử dụng	80.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

7	Ban quản lý dự án phường Phúc Yên	Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, và thời gian bảo hành cho công trình.	47.411.674	Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và Ngân sách phường.	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày theo thời gian thi công và thời gian bảo hành	Không áp dụng
8		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn dự án	281.587.032		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng