UBND XÃ THÁI HÒA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 597/QĐ-QLDA	*Thái Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liễn Sơn, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tu công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND xã Thái Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liễn Sơn, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-QLDA ngày 16/11/2026 của Ban QLDA xã Thái Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liễn Sơn, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Bộ phận Kế hoạch tại Tờ trình số 597/TTr-KH ngày 16/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liễn Sơn, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án xã Thái Hòa giao cho Phó giám đốc Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phần công việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó giám đốc Ban QLDA, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Kế hoạch, PGD số 9 (KBNN khu vực VIII) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HÒA - TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Hà Tiến Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:
CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRƯỜNG THCS LIỄN SƠN, XÃ THÁI HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số: 597/QĐ-QLDA ngày 16/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Thái Hòa)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án xã Thái Hoà	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	9.643.992.000	Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công gói thầu xây lắp	313.358.000		Chỉ định thầu trong nước, rút gọn.	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	300 ngày	-
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	40.718.000			-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	-
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm quá trình thực hiện gói thầu xây lắp + 12 tháng bảo hành	8.294.000			-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	300 ngày + 12 tháng	-
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình xây dựng	83.396.000			-	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	30 ngày	-
Tổng giá các gói thầu:				**10.089.758.000**								