UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 219 /QĐ-BDA	*Quảng Phú, ngày 15 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú.

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đầu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 20/9/2026 của UBND phường Quảng Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND phường Quảng Phú về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư Dự án: Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BDA ngày 12/10/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Quảng Phú về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú;

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú về việc phê duyệt dự án Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú;

Theo đề nghị của phụ trách phòng Kế hoạch – Thẩm định, kèm theo Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án số 05/TTr-BĐHDA ngày 13/11/2026 của Ban điều hành quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh trên địa bàn phường Quảng Phú, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Trưởng các phòng: Kế hoạch – Thẩm định, Điều hành dự án, Giám đốc Ban điều hành quản lý dự án; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND phường (để b/c);
- Phòng KT, HT & ĐT (để b/c);
- Lưu: VT, KH-TĐ(H-qlda).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đàm Lê Đức Anh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BDA ngày / /2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Quảng Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Quảng Phú	Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt thiết bị	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	9.094.580.400	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát lắp đặt thiết bị	73.311.960		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	27.571.871		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT	19.098.618		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	
5		Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	70.481.128		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*				**9.285.043.977**								