TỔNG CÔNG TY
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5803/QĐ-BĐTH

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Xây lắp.
Dự án: Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa.

GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc Hội thông qua ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 đã được Quốc Hội thông qua ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính Phủ về quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 32/2026/TT-BXD ngày 22/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 207/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; Thông tư 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 37/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng; Thông tư 40/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 25/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BĐVN ngày 10/3/2022 về việc Ban hành quy định về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BĐVN ngày 29/9/2025 về việc Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Quyết định số 292/QĐ-BĐVN ngày 10/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 4377/BĐVN-ĐTPT ngày 29/09/2025 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam v/v hướng dẫn một số nội dung quy định của Tổng công ty về phân cấp ủy quyền trong công tác đầu tư, mua sắm và sửa chữa tải sản của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 4946/BĐVN-ĐTPT ngày 31/10/2025 của Tổng công ty về việc cải tạo, nâng cấp, xây mới điểm phục vụ để làm trụ sở Bưu điện xã;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-BKHCN ngày 12/04/2026 của Bộ Khoa hoạch và Công nghệ V/v giao kế hoạch SXKD và chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động năm 2026 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BĐVN ngày 04/05/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc Phê duyệt danh mục đầu tư và kế hoạch vốn cải tạo, nâng cấp, xây mới Bưu điện xã/phường thuộc 34 Bưu điện tỉnh/Thành phố, Trung tâm năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 2027/BĐVN-CLKHĐT ngày 13/05/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai cải tạo, nâng cấp, xây mới Bưu điện xã/phường thuộc các BĐT/TP, TT;

Căn cứ Văn bản số 2232/BĐVN-CLKHĐT ngày 26/05/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư, sửa chữa tài sản, mua sắm công cụ dụng cụ, thuê dịch vụ và danh mục dự án, kế hoạch vốn năm 2026 thuộc BĐT/TP,TT và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư không thuộc ngân sách nhà nước, vốn Quỹ Khoa học Công nghệ và dự toán mua sắm sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 04/8/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 3695/BĐVN-CLKHĐT ngày 17/8/2026 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định của quy chế lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BĐVN ngày 27/08/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc giao quyền Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BĐTH ngày 24/02/2026 của Giám đốc BĐT Thanh Hóa về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-BĐTH ngày 28/7/2026 của Giám đốc BĐT Thanh Hóa về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa";

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-BĐTH ngày 31/7/2026 của Giám đốc BĐT Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa";

Căn cứ Quyết định số 5328/QĐ-BĐTH ngày 29/8/2026 của Giám đốc BĐT Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa";

Căn cứ Quyết định số 5606/QĐ-BĐTH ngày 07/9/2026 của Giám đốc BĐT Thanh Hóa về việc phê duyệt nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa";

Căn cứ Thư mời số 5607/TM-BĐTH ngày 07/9/2026 của BĐT Thanh Hóa về việc Mời hoàn thiện hợp đồng cho gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa";

Căn cứ Công văn số 366/CV-TM.MTC ngày 08/9/2026 của Công ty TNHH Thành Minh MTC về việc đồng ý hoàn thiện hợp đồng;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng số 5695/2026/BBHTHĐ/BĐTH-TM.MTC ngày 09/9/2026 ký giữa BĐT Thanh Hóa và Công ty TNHH Thành Minh MTC;

Xét Tờ trình số 5728/TTr-TCHC ngày 10/9/2026 của Phòng TC-HC và Báo cáo thẩm định số 5769/BCTĐ-TTĐ ngày 11/9/2026 của Tổ thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các điểm Bưu điện xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa" với các nội dung chính sau:

1. Nội dung chính của gói thầu: Chi tiết theo phụ lục kèm theo.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: **Công ty TNHH Thành Minh MTC.**

- Địa chỉ: Lô 38 Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

3. Giá trị trúng thầu sau thuế GTGT: **1.175.000.000** VNĐ.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Giá trị (trước thuế GTGT): 1.087.962.963 VNĐ.
- Thuế GTGT (8%): 87.037.037 VNĐ.

4. Nguồn vốn: Vốn KHCB tập trung tại Tổng công ty BĐVN.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Tiến độ thi công: **60** ngày kể từ ngày khởi công (Kể cả ngày nghỉ, lễ, chủ nhật trừ nghỉ vì lý do bất khả kháng theo quy định của Pháp luật).

- Ngày khởi công: Theo thông báo của Chủ đầu tư.

7. Thời gian bảo hành: **36** tháng.

8. Các điều kiện khác: Được ký kết hợp đồng trên cơ sở hoàn thiện hợp đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng chức năng Bưu điện tỉnh và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Tổng Công ty (để b/c);
- Lưu: BĐTH (TC-HC).

Q.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trịnh Phương Nam