| | |
|---|---|
| UBND XÃ MỸ THỌ<br>**PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 27 /QĐ-PKHCNNN&MT | *Mỹ Thọ, ngày 04 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4

## TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ MỸ THỌ

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Mỹ Thọ;*

*Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ về việc phê duyệt dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4;*

*Theo đề nghị của Tổ Quản lý xây dựng của Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 543/TTr-TQLXD ngày 04 tháng 11 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hoá đê bao Ô11 + Ô4, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý xây dựng và các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TRƯỞNG PHÒNG**

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT, (lmt).

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TX. MỸ THO - T. ĐỒNG THÁP

**Phạm Quốc Trưởng**

# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: CỨNG HOÁ ĐÊ BAO Ô11 + Ô4

*(Kèm theo Quyết định số 27...../QĐ-PKHCNNN&MT ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Mỹ Thọ)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (Trđ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| **I** | **Gói thầu dịch vụ tư vấn** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Mỹ Thọ | Gói thầu dịch vụ tư vấn số 01 | Tư vấn quản lý dự án | 178,997 | Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 180 ngày | Không đề xuất |
| 2 | | Gói thầu dịch vụ tư vấn số 02 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 189,593 | nt | nt | - | 15 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 150 ngày | Không đề xuất |
| 3 | | Gói thầu dịch vụ tư vấn số 03 | Kiểm toán độc lập | 64,350 | nt | nt | - | 15 ngày | Quý I/2027 | Trọn gói | 30 ngày | Không đề xuất |
| 4 | | Gói thầu dịch vụ tư vấn số 04 | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 25,134 | nt | nt | - | 15 ngày | Quý I/2027 | Trọn gói | 45 ngày | Không đề xuất |
| **II** | **Gói thầu xây lắp** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xã Mỹ Thọ | Gói thầu xây lắp số 01 | Cứng hoá nền và mặt đê (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) | 5.993,953 | nt | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | - | 45 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 150 ngày | Không đề xuất |
| **Tổng giá trị các gói thầu:** | | | | **6.452,027** | | | | | | | | |