CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 410 /QĐ - VTTH	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Lắp đặt hệ thống PCCC nhà kho

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TP. HCM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT–BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT–BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT– BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ – VTTH ngày 15/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP. HCM về việc Phê duyệt hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Lắp đặt hệ thống PCCC nhà kho.

Căn cứ Tờ trình số 101/TTr-KHKD của phòng Kế hoạch – Kinh doanh ngày 22/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư và Báo cáo Thẩm định Kế hoạch đấu thầu của Tổ thẩm định ngày 22/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Lắp đặt hệ thống PCCC nhà kho với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc, Phụ trách các Phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0300587741 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP TP.HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP.HỒ CHÍ MINH

Trương Tiến Dũng

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC NHÀ KHO

(Kèm theo Quyết định số 410/QĐ – VTTH ngày 29 tháng 12 năm 2025)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP. HCM	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	Thực hiện lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	8.515.693	Nguồn vốn tự có của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quí IV/2025 – Quí I/ 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa	3.942.450		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quí IV/2025 – Quí I/ 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Thi công sửa chữa	Thực hiện thi công công trình theo thiết kế được duyệt	1.971.225.183		Đấu thầu rộng rải trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quí IV/2025 – Quí II/ 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Tư vấn Giám sát thi công sửa chữa	Thực hiện giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế được duyệt	64.754.747		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quí IV/2025 – Quí II/ 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Tư vấn Quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án theo đúng thiết kế và các quy định của Pháp luật	67.928.420		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quí IV/2025 – Quí II/ 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất