UBND XÃ TRƯỜNG THÀNH
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1008/QĐ-PKT

Trường Thành, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải)
Địa điểm: xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 74/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt một số nhiệm vụ theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Trường Thành về việc phê duyệt dự án Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải);

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Trường Thành về việc bổ sung kinh phí chi vốn sự nghiệp năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải), với nội dung chi tiết: *(theo phụ lục đính kèm).*

Điều 2. Giao bộ phận kỹ thuật xây dựng Phòng Kinh tế xã Trường Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận kỹ thuật xây dựng Phòng Kinh tế xã Trường Thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.PKT

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRƯỜNG THÀNH - T.P CẦN THƠ

Trần Võ Nghiệp

UBND XÃ TRƯỜNG THÀNH
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Thành, ngày 25 tháng 11 năm 2026

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-PKT ngày 25 tháng 11 năm 2026)
Dự án: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải).
Địa điểm: xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Tên dự án: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải).

2. Tổng mức đầu tư xây dựng: 1.412.191.673 đồng.

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Trường Thành.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2027.

6. Địa điểm xây dựng: xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ.

7. Quy mô: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải).

* Quy mô công trình:

Đường giao thông:

- Tổng chiều dài công trình khoảng: 1090 m (đã trừ cầu)
- Tổng chiều dài phần đường giao thông là khoảng: 1090 m (đã trừ cầu)
- Bề rộng mặt đường 2,0m.
- Lề đường Lề taluy đắp đất
- Tải trọng thiết kế 2,5 tấn.
- Loại mặt đường bê tông cốt thép.
- Bề rộng phần xe lưu thông 2,0m.
- Dạng kết cấu cầu bê tông cốt thép.

Gia cố bờ sông:

- Gia cố bờ sông: 07 vị trí gia cố với tổng chiều dài 184m;
- Đóng 2 hàng Cừ tràm ĐK ngọn 4,2cm, L=4,5m, 7 cây/m/hàng;
- Cừ nẹp ĐK ngọn 4,2m;
- Thép ø6 buộc 2 hàng cừ;

- Vải địa kỹ thuật 12 kN/m;

- Đắp đất đầm chặt K ≥90..

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ đấu thầu trê hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

III. Phần công việc đã thực hiện[1]

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc[2]	Đơn vị thực hiện[3]	Giá trị[4]	Văn bản phê duyệt[5]
1	Tư vấn quản lý dự án	Công Ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phong Toàn Phát	33.520.406 đồng	Số: 1766/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 11 năm 2026
2	Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Thương mại xây dựng Giang Nam Phong	131.635.966 đồng	Số: 1766/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 11 năm 2026
3	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc Vĩnh Hy	5.184.000 đồng	Số: 1766/QĐ-UBND,ngày 23 tháng 11 năm 2026
Tổng giá trị			**170.340.372 đồng**	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu[1]

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc(2)	Đơn vị thực hiện(3)	Giá trị(4)
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Kinh tế	8.003.870 đồng
2	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Kinh tế	500.000 đồng
Tổng giá trị			**8.503.870 đồng**

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu(1):

Bảng số 3

Stt	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4]	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm[12])
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh Tế xã Trường Thành	Thi công xây dựng	Thi công các hạng mục công việc của công trình được đầu tư	1.197.157.364	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	
2	Phòng Kinh Tế xã Trường Thành	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	36.190.067	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá gói thầu				**1.233.347.431 đồng**								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia các gói thầu theo, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian, Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bảng số 4

STT	Nội dung	Giá trị
1	Chi phí thuê tư vấn tổ chức, cá nhân kiểm tra công tác nghiệm thu	0 đồng
Tổng giá trị		**0 đồng**

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	**170.340.372 đồng**
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	**8.503.870 đồng**
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	**1.233.347.431 đồng**
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	**0 đồng**
Tổng giá trị các phần công việc		**1.412.191.673 đồng**
Tổng mức đầu tư của dự án.		**1.412.191.673 đồng**

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, đủ điều kiện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến GTNT 2m Bà Quán (bên phải)./.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRƯỜNG THÀNH - T.P CẦN THƠ

Trần Võ Nghiệp