TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VN
CÔNG TY APATIT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1330 /QĐ-APTVN

Lào Cai, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY APATIT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-APTVN ngày 21/01/2025 của Hội đồng hành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh);

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-APTVN ngày 11/8/2025 của Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng Apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Ban quản lý các Dự án tại Tờ trình số 412/TTr-BQL ngày 14/9/2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam

Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Quản lý các Dự án và Thủ trưởng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: VT (gốc), BQLCDA (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiến

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh)

(Kèm theo Quyết định số 1330 /QĐ-APTVN ngày 15 tháng 9 năm 2026)

Bảng số 1

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Thi công cải tạo tuyến đường mở vỉa từ cốt +140m lên cốt +190m	Đào đắp nền đường bằng máy xúc; xúc bốc lên xe vận tải; vận chuyển đất đá, thi công mặt đường...	3.627.973.952	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	3 tháng
2	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Thi công san nền khu điều hành	Đào đắp nền bằng máy xúc; xúc bốc lên xe vận tải; vận chuyển đất đá, thi công mặt bằng...	1.187.894.976	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	3 tháng
3	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Đê chắn bãi thải số 1	Đào xúc đất; vận chuyển đất; đắp nền...	1.987.758.099	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	4 tháng
4	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Đê chắn bãi thải số 2	Đào xúc đất; vận chuyển đất; đắp nền...	170.584.450	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	2 tháng

5	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Thi công đào rãnh thu nước và hồ lắng tạm	Đào đất đá bằng máy xúc; vận chuyển đất đá, đắp đất công trình...	281.405.607	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	3 tháng
6	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Hồ lắng chân bãi thải số 01	Đào đất đá bằng máy xúc; vận chuyển đất đá, đắp đất công trình...	553.067.319	Vốn tự có của chủ đầu tư	Tự thực hiện		30 ngày	Quý III/2026	Theo đơn giá cố định	2 tháng
7	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Xây dựng công trình phụ trợ (khu vực nhà điều hành)	Xây dựng công trình phụ trợ (khu vực nhà điều hành)	2.375.253.495	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	4 tháng
8	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát các gói thầu thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng, khối lượng thi công theo thiết kế...	357.253.000	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng
9	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm công trình xây dựng	114.878.000	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	12 tháng
10	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Kiểm toán dự án hoàn thành	Thu thập thông tin về dự án, công tác quyết toán và quyết toán vốn đầu tư của dự án để đưa ra ý kiến...	123.936.000	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá gói thầu				**10.780.004.898**							