ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2024/QĐ-UBND	*Ba Vì, ngày 25 tháng 4 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THCS Sơn Đà
Địa điểm xây dựng: xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 8037/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án: Trường THCS Sơn Đà;

Căn cứ Quyết định số 9700/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế BVTC) công trình: Trường THCS Sơn Đà;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Trường THCS Sơn Đà;

Căn cứ Quyết định số: 9189/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Ba Vì về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2022;

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư XD tại Tờ trình số 766/TTr-BQL ngày 23/4/2022 và Báo cáo thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Vì tại Báo cáo số 393/BCTĐ-TCKH ngày 23/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Sơn Đà với nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Cập nhật dự toán gói thầu	Văn bản phê duyệt
1	**Gói thầu số 01:** Tư vấn khảo sát địa chất.	Công ty cổ phần thiết kế tiến Hưng	280.691.000	280.691.000	QĐ 739/QĐ-BQL, ngày 02/10/2021
2	**Gói thầu số 02:** Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Liên danh Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Avityco - Công ty TNHH thương mại dịch vụ PCCC Hà Anh	297.900.000	297.900.000	QĐ 740/QĐ-BQL ngày 02/10/2021
3	**Gói thầu số 03:** Tư vấn giám sát khảo sát	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng đô thị AVIC	12.116.000	12.116.000	QĐ 741/QĐ-BQL, ngày 02/10/2021
4	**Gói thầu số 04:** Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội.	90.432.000	90.432.000	QĐ 742/QĐ-BQL, ngày 02/10/2021
5	**Gói thầu số 05:** Tư vấn lập thiết kế -BVTC, tổng dự toán Phần xây lắp + PCCC	Liên danh Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Avityco - Công ty TNHH thương mại dịch vụ PCCC Hà Anh	881.180.000	881.180.000	QĐ 893/QĐ-UBND ngày 24/02/2022
6	**Gói thầu số 06:** Tư vấn thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công tổng dự toán	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thành Đạt	130.033.000	130.033.000	QĐ 742/QĐ-BQL, ngày 02/10/2021
7	**Gói thầu số 07:** Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu, xây lắp, PCCC, thiết kế, mua sắm lắp đặt, tư vấn giám sát	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long	121.893.000	121.860.000	QĐ 1230/QĐ-BQL ngày 27/12/2022
Tổng cộng giá trị:			**1.814.245.000**	**1.814.212.000**	

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA đầu tư XD	903.123.046
2	Lệ phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán	Phòng Quản lý đô thị	18.497.382
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch	113.090.909
4	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Phòng Tài chính – Kế hoạch	37.956.659
5	Chi phí thẩm duyệt PCCC	Phòng Cảnh sát PCCC - CA thành phố Hà Nội	3.344.000
6	Chi phí dự phòng		172.136.566
	Tổng cộng giá trị:		**1.248.148.562**

3. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	**Gói thầu số 08:** Tư vấn chứng thư thiết bị.	15.000.000	Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện Ba Vì	Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	**Gói thầu số 09:** Toàn bộ phần xây dựng + PCCC.	**33.356.025.428**		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	300 ngày
a	*Toàn bộ phần xây dựng*	*31.564.090.975*						
b	*Xây lắp PCCC + thiết bị*	*1.791.934.453*						
3	**Gói thầu số 10:** Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thiết bị, PCCC.	916.301.340		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	300 ngày
4	**Gói thầu số 11:** Tư vấn Thí nghiệm nén tĩnh cọc	224.350.033		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	**Gói thầu số 12:** Tư vấn kiểm toán	199.600.000		Thực hiện theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính				
6	**Gói thầu số 13:** Bảo hiểm công trình	26.361.860		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	Quý II/2022	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị		**34.737.638.661**						

4. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện Ba Vì.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban QLDA đầu tư XD chịu trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND huyện Ba Vì về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, phải thực hiện dự toán gói thầu đảm bảo chính xác, đúng các quy định pháp luật có liên quan. Giá gói thầu phải được tính đúng, đủ, tính toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Trường hợp dự toán các gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu của dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Những nội dung công việc chưa đủ điều kiện để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung ứng, lắp đặt trang thiết bị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XD; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND xã Sơn Đà và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Anh