UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 800/QĐ-BQLDA

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai);

Căn cứ Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-BQLDA ngày 27/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu trước khi phê duyệt dự án (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công);

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BQLDA ngày 05/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt bổ sung các gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đấu thầu trước;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán triển khai sau khi dự án được phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình số 05.11/NG1-4/TTr-KHTH ngày 05/11/2026 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lê Minh Cường

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: Xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai)

(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2026)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán độc lập các chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) và các chi phí đầu tư xây dựng của công trình tuân thủ theo quy định hiện hành	1.008.528.840	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	38 tháng	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án tuân thủ theo quy định hiện hành	183.122.514	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Thi công xây lắp công trình	Thi công xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành	351.079.317.397 (- Dự phòng cho khối lượng phát sinh: 15.461.962.362 - Dự phòng do trượt giá: 26.378.107.790)	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá điều chỉnh	32 tháng	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng, quản lý chi phí, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các nội dung khác theo quy định hiện hành	3.763.789.396	Ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	32 tháng (theo thời gian của gói thầu thi công xây lắp)	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Bảo hiểm công trình	Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong xây dựng công trình, lắp đặt các thiết bị từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình đảm bảo theo đúng quy định pháp luật	1.641.601.868	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	32 tháng (theo thời gian của gói thầu thi công, chưa tính thời gian bảo hiểm bảo hành)	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	Thực hiện thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào sử dụng tuân thủ theo quy định hiện hành	511.500.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng
7.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Thực hiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành	1.561.896.385	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	32 tháng	Không áp dụng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
8.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Thực hiện tư vấn kiểm định chất lượng công trình đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành	376.378.940	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng
		Tổng giá gói thầu		**360.126.135.340**								