UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
PHÒNG XÂY DỰNG, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:21 /QĐ-XDNN&MT

Cát Hải, ngày 15 *tháng* 9 *năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước ngọt Việt Hải

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị đặc khu Cát Hải;

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc điều chỉnh dự toán thu chi nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị đặc khu Cát Hải;

Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước ngọt Việt Hải;

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-XDNN&MT ngày 15 /9/2026 của Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước ngọt Việt Hải với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận Quản lý xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Bộ phận Quản lý xây dựng , Kế toán và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐK. CÁT HẢI T.P HẢI PHÒNG

Phạm Văn Hợp

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***	**(1.000 đồng)**								
1	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	1.858.608	Ngân sách đặc khu (kinh phí thường xuyên)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	56.607		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng cộng				**1.915.215**								