ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN KHÁNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2520/QĐ-UBND	*Tân Khánh, ngày 05 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN KHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh;

Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Tân Khánh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt của dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh;

Xét Tờ trình số 347/TTr-QLCT ngày 4 / 8/2026 của Tổ quản lý công trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh;

Xét Tờ trình số 1164/TTr-PKTHT&ĐT ngày 4. / 8/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp

BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trỗng đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ Quản lý công trình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Tổ trưởng Tổ Quản lý công trình và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT, 2PCT
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Trí.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Phương

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp BTNN các tuyến đường Tân Phước Khánh 16, 39, 41, 43, 50, 54 và đoạn đường nhánh giáp nhà ông Phạm Văn Trống đến đường Tân Phước Khánh 07, phường Tân Khánh

(Kèm theo Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 5 tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Khánh)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh	Chi phí di dời trụ điện	Di dời trụ điện trung hạ thế theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các công việc khác có liên quan	1.500.000.000 (Chi phí dự phòng bằng 0)	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho Phường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT) gói thầu thi công xây lắp	Lập HSMT (E-HSMT), đánh giá HSDT (E-HSDT) gói thầu thi công xây lắp	87.671.225 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
03		Tư vấn thẩm định HSMT (E-HSMT)	Thẩm định HSMT (E-HSMT) và kết	66.353.356		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
		và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	(Chi phí dự phòng bằng 0)								
04		Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT) gói thầu Tư vấn giám sát	Lập HSMT (E-HSMT), đánh giá HSDT (E-HSDT) gói thầu Tư vấn giám sát	6.658.932 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
05		Tư vấn thẩm định HSMT (E-HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát	Thẩm định HSMT (E-HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát	5.000.000 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
06		Thi công xây lắp	Thi công xây lắp theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các công việc khác có liên quan	35.830.812.755 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
07		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Giám sát thi công xây lắp và các công việc khác có liên quan	816.045.570 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
08		Kiểm toán	Kiểm toán và các công việc khác có liên quan	231.124.654 (Chi phí dự phòng bằng 0)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2027	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**38.543.666.492 đồng**								