UBND TỈNH ĐỒNG THÁP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 224 /QĐ-BQLDAGT	*Đồng Tháp, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt hộ ông Phạm Công Chánh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương và hỗ trợ nguồn kinh phí xử lý khắc phục khẩn cấp sạt lở, sụt lún bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 các dự án xử lý khắc phục khẩn cấp sạt lở, sụp lún trên bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ đầu tư các chương trình, nhiệm

vụ, dự án sau khi tổ chức lại các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLDAGT ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-BQLDAKV3 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư hạng mục di dời điện thuộc dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt hộ ông Phạm Công Chánh.

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt hộ ông Phạm Công Chánh.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 tại Tờ trình số 151/TTr-BQLDA3 ngày 29 tháng 9 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 865/BC-BQLDAGT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt hộ ông Phạm Công Chánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến kênh Trà Lọt hộ ông Phạm Công Chánh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Ban QLDA ĐTXD 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, KT-TĐ (A.Khoa).

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hoàng Khuyên

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN KHẮC PHỤC ĐIỂM SẠT LỞ TRÊN TUYẾN KÊNH TRÀ LỌT HỘ ÔNG PHẠM CÔNG CHÁNH

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-BQLDAGT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Phần công việc không thực hiện lựa chọn nhà thầu**											
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán			40.315.267	Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025	Sở Tài chính						
2	Chi phí quản lý dự án			258.034.912		Chủ đầu tư tự thực hiện						
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng			17.016.272		Chủ đầu tư tự thực hiện						
4	Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị			5.000.000		Hội đồng tư vấn						
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu			44.208.277		Cơ quan chuyên môn (Sở NN&MT)						
6	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật			984.563		Cơ quan chuyên môn (Sở NN&MT)						
7	Chi phí Giám sát công tác khảo sát di dời điện			91.326		Chủ đầu tư tự thực hiện						
Tổng giá trị các gói thầu				**365.650.617**								

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
II	**Phần công việc lựa chọn nhà thầu**											
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng, dự phòng	8.933.543.295	Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	30.714.373		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	221.041.386		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	86.656.946		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời điện	Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời điện	2.772.887	Nguồn dự phòng ngân sách cấp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp	Thẩm tra thiết kế và dự toán di dời điện	Thẩm tra thiết kế và dự toán di dời điện	2.160.000	tỉnh năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				**9.276.888.887**								

***Ghi chú**: Giá trị các gói thầu trên chỉ là ước tính; giá trị cụ thể của các gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.*