ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THƯỢNG TRẠCH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2512 /QĐ - UBND	*Thượng Trạch, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Hoàn thiện các tuyến đường nội bản Cồn Roàng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/205 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 28/9/2026 của HĐND xã Thượng Trạch về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thượng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã Thượng Trạch về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Thượng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Thượng Trạch về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật,

dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt dự án Hoàn thiện các tuyến đường nội bản Cồn Roàng;

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch về việc dự án Hoàn thiện các tuyến đường nội bản Cồn Roàng;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện các tuyến đường nội bản Cồn Roàng với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND xã căn cứ quyết định này triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật về Đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THƯỢNG TRẠCH T.QUẢNG TRỊ

Hồ Ngọc Thanh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Hoàn thiện các tuyến đường nội bản Cồn Roàng

(Kèm theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Thượng Trạch)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Thượng Trạch	Xây lắp	Thực hiện thi công xây dựng toàn bộ công trình	1.063.825.000	Ngân sách nhà nước xã Thượng Trạch	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát thi công xây dựng	34.074.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không áp dụng
3		Quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	40.213.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**1.138.112.000**								
Bằng chữ: Một tỷ một trăm ba mươi tám triệu một trăm mười hai nghìn đồng./.												