UBND XÃ PHÚ THIỆN **BAN QUẢN LÝ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 121 /QĐ-BQL	*Phú Thiện, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ ***Sửa đổi, bổ*** *sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Phú Thiện về việc phê duyệt dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá);

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQL ngày 07/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý xã Phú Thiện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá);

Theo đề nghị của Tổ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 101/TTr-QLDA ngày 15/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm như sau:

Nội dung điều chỉnh:

1. Gói thầu: Xây lắp

- Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với tại Điều 6, Điều 27 Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

2. Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT

- Huỷ bỏ (không thực hiện) do có sự điều chỉnh về hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp (chuyển từ hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng sang hình thức Chỉ định thầu rút gọn) nhằm tiết kiệm tối ưu chi phí đầu tư và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý dự án ĐTXD; Tổ Hành chính và Tài chính Ban QL xã Phú Thiện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Giám đốc, PGĐ BQL xã;
- Tổ QLDA, HC-TC;
- Lưu: VT, H-kt.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ THIỆN T.GIA LAI
BAN QUẢN LÝ XÃ PHÚ THIỆN

Trần Công Tiến

THIỆN T.GIA LAI
BAN
ẢN LÝ
IÚ THIỆN

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được BT hoá)

(Kèm theo Quyết định số: 121 /QĐ-BQL ngày 15/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý xã)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ban Quản lý xã Phú Thiện	Xây lắp	Thi công xây dựng các hạng mục công trình	2.487.543.000	Vốn đầu tư công năm 2026 xã Phú Thiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	79.676.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**2.575.826.000**								