SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ
GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 2050/QĐ-TTGTHTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-SXD-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-SXD-TC ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (điều chỉnh lần 7);

Căn cứ Quyết định 3048/QĐ-SXD-BTKT ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây dựng về phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2026 do Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quản lý (điều chỉnh lần 2);

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-TTGTHTKT ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án thuộc công trình Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-SXD-BTKT ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long;

Theo đề nghị của Phòng Hạ tầng giao thông số 4 tại Tờ trình số 387/TTr-HT4 ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Dự án: Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long
- Địa điểm: xã Nhà Bè – Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Hạ tầng giao thông số 4 chịu trách nhiệm:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Các thủ tục khác về quản lý đầu tư xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hạ tầng giao thông số 4, Phòng Quản lý kỹ thuật chất lượng, Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ, PGĐ Thắng;
- Lưu VT, P. KH. Thơ (01).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Sĩ Thắng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, thay thế trụ chống va cầu Phước Long

(Kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-TTGTHTKT ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
01	Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	16.494.108	Kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
02	Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát toàn bộ quá trình thi công gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuỷ phục vụ thi công	152.689.675	Kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
03	Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ phục vụ thi công	Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ phục vụ thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt	161.751.799 (trong đó: CPĐBGT thuỷ: 154.049.333; dự phòng phí: 7.702.466)	Kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng
04	Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Thi công xây dựng	Thi công sửa chữa công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	5.049.888.008 (Trong đó: Chi phí xây dựng 4.809.417.151 dự phòng phí: 240.470.857)	Kinh phí chi thường xuyên (duy tu giao thông) - Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	75 ngày (trong đó thi công 45 ngày; lập hồ sơ hoàn công 15 ngày; lập và nộp hồ sơ quyết toán A-B 15 ngày)	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu				**5.380.823.590**								

- Tổng số lượng gói thầu: 04 gói thầu
- Dự phòng phí trong giá gói thầu: 248.173.323 đồng