TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Số: 7023/QĐ-PTC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 2)

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3);

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2026 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên cho Tổng Giám đốc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của Tổng Giám đốc EVNNPT về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc cho Giám đốc đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế mua sắm tại EVNNPT, ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 18/9/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của Tổng Giám đốc EVNNPT;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn năm 2026 của PTC3: số 821/QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2026 của EVNNPT, số 3862/QĐ-PTC3 ngày 09/6/2026 của PTC3;

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-PTC3 ngày 23/6/2026 của PTC3 về việc phê duyệt đơn hàng vật tư thiết bị phục vụ thi công Công trình SCL năm 2026 (đợt 1) phần Trạm biến áp, đường dây và VTCNTT;

Căn cứ Quyết định số 5108/QĐ-PTC3 ngày 27/7/2026 của PTC3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của PTC3 (đợt 1);

Căn cứ Văn bản số 5431/EVNNPT-QLĐT ngày 05/10/2026 của EVNNPT về việc mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa lớn năm 2027;

Căn cứ Tờ trình số 1794/ĐTXD ngày 07/10/2026 của Phòng ĐTXD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 2);

Căn cứ Báo cáo số 1794/KH ngày 07/10/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 2), với các nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Phòng chức năng liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với phòng ĐTXD để thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư Xây dựng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT; ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0102743068 - 004 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
TỈNH KHÁNH HÒA

Nguyễn Công Thắng

PHỤ LỤC:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 2)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu[(1)] (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính trong gói thầu									
1.	PTC3	Gói 36/SCL2027/PTC3: Cung cấp máy cắt 500kV và phụ kiện	Cung cấp máy cắt 500kV và phụ kiện	6.531,77	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không
2.	PTC3	Gói 37/SCL2027/PTC3: Cung cấp sứ xuyên MBA 110kV	Cung cấp sứ xuyên 110kV cho MBA AT2 – TBA 220kV Phù Mỹ	1.851,91	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	14 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
3.	PTC3	Gói 38/SCL2027/PTC3: Cung cấp biến dòng điện, biến điện áp, dao cách ly, tủ truyền động cho dao cách ly và dao tiếp địa, kèm phụ kiện liên quan	Cung cấp biến dòng điện, biến điện áp, dao cách ly, tủ truyền động cho dao cách ly và dao tiếp địa, kèm phụ kiện liên quan	21.352,06	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày[(2)]	Không
4.	PTC3	Gói 39/SCL2027/PTC3: Cung cấp ắc quy các loại	Cung cấp ắc quy các loại	2.864,06	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
Tổng giá gói thầu:				**32.599,80**								

Ghi chú:

(1) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán các hạng mục liên quan thuộc danh mục SCL 2027 (Quyết định 8217QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2026, 3862/QĐ-PTC3 ngày 09/6/2026), phạm vi đơn hàng mua sắm VTTB chính thuộc SCL2027 của PTC3 đã được phê duyệt (Quyết định số 4183/QĐ-PTC3 ngày 23/6/2026); Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng tương ứng theo tỉ lệ xác định theo dự toán hạng mục chi tiết.

(2) Tổng thời gian thực hiện gói thầu của Gói 38/SCL2027/PTC3 là 210 ngày, trong đó:

+ Hạng mục cung cấp biến dòng điện, biến điện áp, dao cách ly và phụ kiện liên quan các hạng mục này: 180 ngày;

+ Hạng mục cung cấp tủ truyền động cho dao cách ly/dao tiếp địa và phụ kiện liên quan các hạng mục này: 210 ngày.