UBND XÃ ĐỒNG XUÂN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 265 /QĐ-KT	*Đồng Xuân, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 và Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC, ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Đồng Xuân Về việc phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn xã Đồng Xuân;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Đồng Xuân Về việc chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND xã Đồng Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét;

Trên cơ sở Tờ trình số 07/TTr-TS/HĐ ngày 29/10/2026 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tiên Sinh (đơn vị Tư vấn quản lý dự án) về việc đề nghị trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn của Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND xã (b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Hưng.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. ĐỐNG XUÂN - T. ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Thu Lam

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Khắc phục trạm bơm Bầu Đất Sét

(Kèm theo Quyết định số:265 /QĐ-KT, ngày 29/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Phòng Kinh tế	Gói thầu số 04TV	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	11.155.078	*Theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Đồng Xuân*	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 01XL	Thi công xây lắp công trình	438.817.947				15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	60 ngày		
Tổng giá gói thầu				**449.973.025**									

Ghi chú:

Giá gói thầu 01XL tổng giá trị : 438.817.947 đồng

- Chi phí xây lắp : 429.371.768 đồng
- Chi phí nhà tạm để ở và điều hành : 9.446.179 đồng