SAO Y; BQLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Thời gian ký: 2026-08-18T16:18:18+07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TPHCM

Số: 630 /QĐ-BHTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu

tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND-TC ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BHTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các Phòng, Ban thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-BHTĐT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-SXD-HTKT ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng phê duyệt dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 3 tại Tờ trình số 37/TTr-DA3 ngày 17 tháng 8 năm 2026 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới; Phòng Pháp chế tại Phiếu trình ngày 17 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn Phòng, Trưởng Phòng Pháp chế, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BGĐ BHTĐT;
- Lưu: VT, PC (Dương-08b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh Dũng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới

(Kèm theo Quyết định số 630/QĐ-BHTĐT ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh	Tư vấn lập Nhiệm vụ khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	9.588.842	Ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn Khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	Thực hiện công tác Khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	325.547.099				60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	25 ngày	
3		Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	Thực hiện công tác giám sát khảo sát bước lập Thiết kế bản vẽ thi công	13.015.255				15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	10 ngày	
4		Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	394.125.008				15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	
5		Tư vấn thẩm tra bước lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công tác thẩm tra bước lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	75.559.749				15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	10 ngày	
6		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp	73.523.333				15 ngày	Quý III-IV/2026	Trọn gói	60 ngày	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh	Xây lắp	Thực hiện công tác Xây lắp công trình	25.705.186.165	Ngân sách Thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng
8		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Thực hiện công tác giám sát thi công xây lắp	515.121.423		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	
9		Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện công tác Bảo hiểm xây dựng công trình	57.261.163				15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	515 ngày	
10		Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành	Thực hiện công tác kiểm toán dự án hoàn thành	161.381.171				15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày	
	Tổng giá gói thầu: 27.330.309.208 đồng											

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH