UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ TÀI CHÍNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 410 /QĐ-STC	*Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Hỗ trợ nhân rộng mô hình canh tác lúa thích ứng với BĐKH (3G3T hoặc 1P5G, SRI, SRP, VietGAP…) thuộc hoạt động 2.1 Hỗ trợ nông dân triển khai, mở rộng và thực hành canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần 2 của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ươngnăm 2025 sang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Bản sửa đổi số 1 của Thư thỏa thuận số LOA-2023-QuangNgãi DPI – 36 ngày 10/9/2026 giữa Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 6659/SNNMT-KHTC ngày 15/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam- Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-STC ngày 16/10/2025 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở các khu vực trong vùng dự án thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-STC ngày 05/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán đối với hoạt động Hỗ trợ nhân rộng mô hình canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần 2 của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 116/TTr-BQLDA ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3,hoạt động Hỗ trợ nhân rộng mô hình canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần 2 của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Hỗ trợ nhân rộng mô hình canh tác lúa thích ứng với BĐKH (3G3T hoặc 1P5G, SRI, SRP, VietGAP…) thuộc hoạt động 2.1 Hỗ trợ nông dân triển khai, mở rộng và thực hành canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần 2 của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc *(KVPVP)* tại tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Đấu thầu và Đầu tư, Tổng hợp - Quy hoạch, Quản lý ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Thạnh);
- Kho bạc nhà nước KV XV - PNV 2;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH
TỈNH QUẢNG NGÃI

Nguyễn Đức Thạnh

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Hỗ trợ nhân rộng mô hình canh tác lúa thích ứng với BĐKH (3G3T hoặc 1P5G, SRI, SRP, VietGAP…) thuộc hoạt động 2.1 Hỗ trợ nông dân triển khai, mở rộng và thực hành canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Hợp phần 2 của Dự án

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STC ngày /10/2026 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(nghìn đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi	Gói thầu số 07	Cung cấp giống, vật tư phân bón	1.427.450.000	Vốn ODA viện trợ không hoàn lại KOICA và vốn đối ứng của tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không
2		Gói thầu số 08	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	6.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không
3		Gói thầu số 09	Giảng viên tập huấn và xây dựng báo cáo	145.300.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Tối đa 150 ngày	Không
4		Gói thầu số 10	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT	4.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**1.582.750.000**								