UBND XÃ CHÂU PHA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 68/QĐ-QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Pha, ngày 08 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2028 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND xã Châu Pha về việc tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của UBND xã Châu Pha về việc giao quyền phụ trách điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dưng xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha về việc phê duyệt dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha;

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-QLDA ngày 30/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha;

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-QLDA ngày 03/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-QLDA ngày 04/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt dự toán và giá gói thầu thuộc dự án được phê duyệt dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

Xét Tờ trình số 03/TTr-ĐTXD ngày 08 tháng 08 năm 2026 của Phòng Đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha với nội dung chi tiết các gói thầu theo bảng phụ lục đính kèm, cụ thể:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu và cập nhật giá gói thầu đối với Gói thầu xây lắp *(gói số 13);*

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 36/QĐ-QLDA ngày 30/06/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha).

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Đầu tư xây dựng; Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBND xã Châu Pha (b/c);
- Phòng Giao dịch số 13–KBNN KV II;
- Phòng ĐTXD;
- Lưu: VT (Huy).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CHÂU PHA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Đỗ Thanh Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Đầu tư mới một số tuyến chiếu sáng trên địa bàn xã Châu Pha

(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-QLDA ngày 08/08/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đơn vị: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
Xây lắp												
12	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Châu Pha	Xây lắp	Thực hiện thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; E-HSMT của Chủ đầu tư được phê duyệt; E-HSDT của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng	27.975.566.397	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Dự kiến 90 ngày	Quý III/ 2026	Trọn gói	Dự kiến 06 tháng, kể từ ngày thông báo khởi công	Không áp dụng