UBND TỈNH GIA LAI **BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 633/QĐ-BQLDA	*Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Các gói thầu bước thi công xây dựng công trình

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 450/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Văn bản số 10257/UBND-XDCT ngày 05/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định 3953/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BQLDA ngày 14/5/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-BQLDA ngày 10/5/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-BQLDA ngày 30/10/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vốn ngân sách địa phương.

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án 1 tại Tờ trình số 155/TTr-QLDA1 ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Các gói thầu bước thi công xây dựng công trình, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các phòng: Quản lý dự án 1; Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (Báo cáo);
- Lưu VP, KHTC, QLDA1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI

Trần Huy Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đường Vành đai 1 (Quốc lộ 25 – Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Các gói thầu bước thi công xây dựng công trình.

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-BQLDA ngày 07 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	101.069,829	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.809,836	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công		
3		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	99,433	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	247,365	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán toàn bộ dự án	523,015	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng và 30 ngày sau khi hoàn thành công trình	Không áp dụng	Không đề xuất
6		Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình	323,827	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng		
7		Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công	Giám sát và quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công	389,207	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công		
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*				**104.462,512**									