UBND XÃ HÒA BÌNH **BAN QLDA KHU VỰC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 362/QĐ-BQLDA	*Hòa Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến cầu Thanh Niên, ấp Thị Trấn A1.

Địa điểm XD: Ấp Thị Trấn A1, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND xã Hòa Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến cầu Thanh Niên, ấp Thị Trấn A1;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án tại tờ trình số 385/TTr-BQLDA ngày 04/8/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến cầu Thanh Niên, ấp Thị Trấn A1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến cầu Thanh Niên, ấp Thị Trấn A1 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận kỹ thuật, Kế toán và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành; đồng thời có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (T/h);
- UBND xã (b/cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HÒA BÌNH T.CÀ MAU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH

Phan Thanh Nhàn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BQLDA ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình)

Công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến cầu Thanh Niên, ấp Thị Trấn A1.
Địa điểm XD: Ấp Thị Trấn A1, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Việt Nam đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên Gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA khu vực Hòa Bình	**Gói thầu số 01:** *Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT*	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	37.144.986	Vốn Ngân sách Nhà nước (Nguồn phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025)	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	-	-
2		**Gói thầu số 02:** *Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT*	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	18.572.494		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	-	-
3		**Gói thầu số 03:** *Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình*	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	297.438.478		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu thi công xây dựng	-	-

4	Ban QLDA khu vực Hòa Bình	**Gói thầu số 04:** *Chi phí bảo hiểm công trình*	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	55.717.479	Vốn Ngân sách Nhà nước (Nguồn phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025)	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	270 ngày + 12 tháng bảo hành	-	-
5		**Gói thầu số 05:** *Chi phí kiểm toán độc lập*	Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, xác nhận giá trị quyết toán và kiến nghị xử lý các nội dung còn tồn tại	75.303.718		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	45 ngày	-	-
6		**Gói thầu số 06:** *Thi công xây dựng*	Thi công xây dựng hạng mục đường, cầu và cống	9.286.246.577		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	270 ngày	-	-
Tổng giá gói thầu:				**9.770.423.732**									

Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng./.