UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ GIAO THỦY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2110 /QĐ-UBND	*Giao Thủy, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cát thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIAO THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải, thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Giao Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cát thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông);

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Giao Thủy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cát thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông);

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại tờ trình số 623/TTr-PKT ngày 29/9/2026; đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án tại tờ trình số 29/9/TTr-QLDA-GR ngày 29/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cát thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cát thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm

Điều 2. UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ GIAO THỦY T.NINH BÌNH

Nguyễn Hải Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH:
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Giao Thủy (đoạn từ cống Cất thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng thôn Hoành Đông)

(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ủy ban nhân dân xã Giao Thủy	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	11.686,254	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	400 ngày	Không
02		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	367,306		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày			400 ngày	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
03	Ủy ban nhân dân xã Giao Thủy	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	40,289	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
04		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	22,488				15 ngày			60 ngày	
05		Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán	89,950				15 ngày	Quý IV/2027		30 ngày	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 12.206,287 triệu đồng												