TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4663/QĐ-PCHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 5/5/2026 về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-PCHP ngày 16/4/2026 về việc triển khai dự án ĐTXD năm 2027 - Công ty Điện lực Hải Phòng (15 dự án lưới điện trung thế);

Căn cứ Quyết định số 4207/QĐ-PCHP ngày 27/8/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Căn cứ Tờ trình của Ban QLDA điện lực Hải Phòng về việc trình phê duyệt KHLCNT dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Căn cứ Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA điện lực Hải Phòng chủ trì tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo nội dung chi tiết trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban QLDA điện lực Hải Phòng, Phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (để c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (06).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-049 CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Hữu Hưởng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐỒ SƠN, TP HẢI PHÒNG NĂM 2027

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Nhà thầu dự kiến thực hiện
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*											
1	Công ty điện lực Hải Phòng – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc	Gói thầu xây lắp: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt VTTB cho dự án	Xây lắp	2.763.005.573	Vốn KHCB + vay TDTM	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	90 ngày	Tháng 9 +Quý IV/2026	Đơn giá cố định	120 ngày	Không	
2		Gói thầu: Thi công hotline	Thi công Hotline	Xây lắp	87.566.743		Tự thực hiện		60 ngày	Tháng 9 +Quý IV/2026	Đơn giá cố định	10 ngày	Không	Đội sửa chữa Hotline
3		Gói thầu: Thí nghiệm điện	Thí nghiệm VTTB	Phi tư vấn	75.669.809		Tự thực hiện		60 ngày	Tháng 9 +Quý IV/2026	Đơn giá cố định	10 ngày	Không	Trung tâm TNĐ Hải Phòng
4		Gói thầu: Thi công làm đầu cáp ngầm trung, hạ thế	Thi công làm đầu cáp, hộp nối cáp ngầm	Xây lắp	35.937.642		Tự thực hiện		60 ngày	Tháng 9 +Quý IV/2026	Đơn giá cố định	10 ngày	Không	Điện lực Đồ Sơn
5		Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB cho dự án	Tư vấn	78.828.830		Tự thực hiện		60 ngày	Tháng 9 +Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không	Trung tâm TNĐ Hải Phòng

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Nhà thầu dự kiến thực hiện
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***											
6	Công ty điện lực Hải Phòng – Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc	Gói thầu: Cung cấp ghip L-IPC	Cung cấp ghíp L-IPC	Hàng hoá	15.524.006	Vốn KHCB + vay TDTM	Được xác định sau khi đã gộp một số gói thầu có tính chất tương tự tại Công ty Điện lực Hải Phòng (Theo nội dung CV số 4130/EVNNPC-KT ngày 7/8/2026 về việc hợp nhất các văn bản về kiểm soát chất lượng VTTB khi mua sắm và một số nội dung bổ sung)							
7		Gói thầu: Kiểm toán dự án hoàn thành	Kiểm toán dự án hoàn thành	Tư vấn	32.545.208		Đấu thầu tập trung tại NPC (*Theo nội dung Tờ trình số 1965/TCKT ngày 11/12/2024 và Công văn số 6580/EVNNPC-TCKT ngày 27/12/2024 của NPC về việc triển khai thực hiện đấu thầu công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành tại NPC*)							
Tổng giá trị các gói thầu:					**3.089.077.812**									

<u>Ghi chú:</u>

- Giá gói thầu: Xây lắp; Thi công hotline; Thí nghiệm điện; Thi công làm đầu cáp ngầm trung, hạ thế; Cung cấp ghip L-IPC đã bao gồm thuế VAT 8% và 5% chi phí dự phòng.

- Giá gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị; Kiểm toán dự án hoàn thành đã bao gồm thuế VAT 8% và 0% chi phí dự phòng.