ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1549/QĐ-UBND	*Cẩm Duệ, ngày 25 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chuẩn bị dự án: Nâng cấp mở rộng mặt đường thôn Na Trung (Đoạn từ đường Thạch - Thành - Bình đến nhà anh Thành)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Được quét bằng CamScanner

Căn cứ văn bản số 3971/SXD-HĐXD ngày 01/7/2026 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND xã Cẩm Duệ về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Cẩm Duệ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026 do UBND xã Cẩm Duệ làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026 do UBND xã Cẩm Duệ làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Nâng cấp mở rộng mặt đường thôn Na Trung (Đoạn từ đường Thạch - Thành - Bình đến nhà anh Thành);

Theo đề nghị Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 825/TTr-KT ngày 25/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói chuẩn bị dự án: Nâng cấp mở rộng mặt đường thôn Na Trung (Đoạn từ đường Thạch - Thành - Bình đến nhà anh Thành) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, các tài liệu pháp lý liên quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã và Chủ tịch UBND xã về các nội dung thẩm định, đề xuất tại văn bản nêu trên; Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND xã;
- Trưởng, PTP kinh tế;
- Kế toán đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XII;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phong

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ).

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Duệ	01.TV TK	Khảo sát và lập báo cáo KTKT	72.821.000	Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 10/2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
2		02.TTr	Thẩm tra thiết kế và dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 10/2026	Hợp đồng trọn gói	05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
3		03.QL DA	Quản lý dự án	27.216.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 10/2026	Hợp đồng trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán dự án hoàn thành	
Tổng giá trị các gói thầu				**104.357.000 (đồng)**								

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ

Được quét bằng CamScanner