UBND PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1051/QĐ-BQLDA	*Kiến Tường, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh)
Địa điểm xây dựng: Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và thay đổi chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn chuyển nguồn kết dư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND phường Kiến Tường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh);

Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của UBND phường Kiến Tường về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh);

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Dự toán lập lại theo Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh) do Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nam Long lập;

Căn cứ kết quả Thẩm tra Dự toán lập lại theo Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh) do Công ty TNHH TVXD Phú Hưng Vinh lập;

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-QLDA ngày 04/11/2026 của Ban QLDA Phường Kiến Tường về việc phê duyệt lại dự toán công trình Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh);

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-QLDA ngày 04/11/2026 của Ban QLDA Phường Kiến Tường về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Phường Kiến Tường tại tờ trình ngày 13/11/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang mặt đê đường Lê Lợi (Đoạn Quốc lộ 62 - Nguyễn Du) và đường Nguyễn Du (đoạn Lê Lợi – Huỳnh Việt Thanh) với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án phường Kiến Tường và các đơn vị có liên quan phải tuân thủ thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- GĐ;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

U.B.N.D PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG T.TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Châu Thanh Bình

U.B.N.D PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG T.TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2026 của UBND phường)

1. Gói thầu xây lắp được phê duyệt theo Quyết định số 1026/QĐ-QLDA ngày 01/11/2026

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án phường đại diện chủ đầu tư	Xây lắp	Thi công xây dựng đường giao thông	20.515.832.827 Trong đó: Chi phí xây lắp: 19.625.253.827 Dự phòng 890.579.000	Vốn ngân sách tỉnh + ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý 4 năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng

					khác.								

2. Điều chỉnh Gói thầu xây lắp:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án phường đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý dự án phường đại diện chủ đầu tư	Xây lắp	Thi công xây dựng đường giao thông	20.947.588.000 Trong đó: Chi phí xây lắp: 20.057.009.000 Dự phòng 890.579.000	Vốn ngân sách tỉnh + ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác khác.	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý 4 năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng