UBND XÃ TÂN MAI **PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số: 710 /QĐ-PVHXH	*Tân Mai, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ TÂN MAI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Mai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 18/05/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Mai về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-PVHXH ngày 09/9/2026 của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tân Mai về việc phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-PVHXH ngày 26/9/2026 của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tân Mai Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-PVHXH ngày 25/9/2026 của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tân Mai về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Mai về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ;

Xét Đề nghị của bộ phận giúp việc thực hiện dự án.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Bộ phận Giúp việc tham mưu cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Mai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các Quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận trực thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Mai và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, H (....).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI
X. TÂN MAI - T. PHÚ THỌ

Hà Nguyễn Thanh Quang

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số 710 /QĐ-PVHXH, ngày 09/11/2026 của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Mai)

STT	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4] (đồng)	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm[12]	Giám sát hoạt động đấu thầu [13]
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Mai	Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý thủ tục hồ sơ pháp lý, quản lý chất lượng, khối lượng dự án	66.723.000 đồng	Ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng	Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không đề xuất	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	68.694.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không đề xuất	

3		Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình các hạng mục công trình theo hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt	2.091.130.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không đề xuất	
		Bảo hiểm công trình	Thực hiện công việc bảo hiểm công trình thi công xây dựng	1.704.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy trình rút gọn	10 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không đề xuất	
Tổng giá gói thầu				**2.228.251.000 đồng**									

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ hai trăm hai mươi tám triệu hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng./.