SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 776 /QĐ-BVĐK

Liên Bão, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BVĐK ngày 20/8/2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-BVĐK ngày 23/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du về việc phê duyệt danh mục, số lượng, mô tả yêu cầu kỹ thuật vật tư y tế mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-BVĐK ngày 26/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du về việc thành lập Tổ Lập KHLCNT gói thầu mua sắm vật tư triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du;

Theo Tờ trình đề nghị của Tổ lập KHLCNT gói thầu Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du tại tờ trình ngày 12/11/2026 của Tổ Lập KHLCNT gói thầu Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự

toán mua sắm: Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện đa khoa Tiên Du và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU

Lê Việt An

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM TRIỂN KHAI KỸ THUẬT NỘI SOI TRONG 02 NĂM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU

(Kèm theo Quyết định số 776 /QĐ-BVĐK ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Tiên Du	Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du	Mua sắm triển khai kỹ thuật nội soi trong 02 năm của Bệnh viện đa khoa Tiên Du	1.666.950.000	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Từ tháng 11 năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	24 tháng (730 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**1.666.950.000**								

PHỤ LỤC
THÔNG TIN LÔ/PHẦN CỦA GÓI THẦU
DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM TRIỂN KHAI KỸ THUẬT NỘI SOI TRONG 02 NĂM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU

(Kèm theo Quyết định số 776 /QĐ-BVĐK ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du)

STT	Tên lô/phần	Giá ước tính từng lô/phần	Thời gian thực hiện hợp đồng	Đơn vị tính thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thòng lọng cắt polyp (cắt nóng)	750.000.000	730	Ngày
2	Kìm sinh thiết nóng	250.000.000	730	Ngày
3	Kìm sinh thiết 3 ring	14.500.000	730	Ngày
4	Kim tiêm cầm máu	18.000.000	730	Ngày
5	Kẹp Clip cầm máu loại xoay 2 chiều	110.000.000	730	Ngày
6	Rọ lấy dị vật	11.000.000	730	Ngày
7	Vợt hớt dị vật	4.500.000	730	Ngày
8	Kìm test hp 1 lần	450.000.000	730	Ngày
9	Ngáng miệng	750.000	730	Ngày
10	Đầu gắn overtip dạ dày	1.600.000	730	Ngày
11	Đầu gắn overtip đại tràng	4.000.000	730	Ngày
12	Bộ bình nước phụ	9.400.000	730	Ngày
13	Bộ chổi rửa kênh sinh thiết	7.200.000	730	Ngày
14	Kìm gắp dị vật.	36.000.000	730	Ngày
TỔNG CỘNG				**1.666.950.000**