ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2120 /QĐ-UBND	*Cái Bè, ngày 05 tháng 5 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Đường Tây 500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Xét thông báo kết quả thẩm định số: 84/PKT,HT&ĐT-KQTĐ ngày 25/4/2025 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng;

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 33/TTr-PKT,HT&ĐT ngày 25/4/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Đường Tây 500 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường Tây 500.
2. Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Cái Bè.
4. Chủ đầu tư: BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè.
5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khôi Nguyên.
6. Loại, nhóm dự án; cấp công trình:

- Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: giao thông, cấp IV, nhóm C.
- Loại, cấp công trình: giao thông, cấp IV.

7. Mục tiêu dự án: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại dễ dàng, hàng hóa lưu thông thông suốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ra mắt nông thôn mới kiểu mẫu.

8. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Chiều dài thiết kế: 1.406,4m.
- Mặt đường bằng BTCT rộng 2m.
- Nền đường rộng 3m.
- Lề đường mỗi bên rộng 0,5m.
- Cao độ thiết kế: +2,40.
- Hệ số mái m =1.5.
- Tải trọng 1,5 tấn.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;
- TCVN 4054:2005: Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 5574:2018: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động;
- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;
- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm-Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;
- TCCS 41:2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu;

10. Tổng mức vốn đầu tư: **3.500.000.000 đồng**

Trong đó:

Chi phí xây dựng	2.789.230.660 đồng
Chi phí bồi thường, hỗ trợ & TĐC	206.454.873 đồng
Chi phí quản lý dự án	76.678.486 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	292.039.880 đồng
Chi phí khác	82.083.389 đồng
Chi phí dự phòng	53.512.712 đồng

11. Tiến độ thực hiện công trình: 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ XSKT thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM kiểu mẫu).

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình.

14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

15. Các nội dụng khác (nếu có):

Điều 2. BQL dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư XDCB; việc thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của dự án và tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc nhà nước khu vực XVII, Ban quản lý Dự án và phát triển quỹ đất và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Sơn