TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2199/QĐ-PTC2

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 17) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội và các Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/0/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2);

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 5822/EVNNPT-KTAT+ĐTXD+QLĐT+KTPC ngày 24/10/2025 về việc ủy quyền thực hiện các công việc trong công tác sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của EVNNPT về việc ban hành quy định phân cấp của Tổng Giám đốc cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-EVNNPT ngày 23/5/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 2;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2026 của EVNNPT về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD-Tài chính năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-PTC2 ngày 05/08/2025 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-PTC2 ngày 13/05/2026 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-PTC2 ngày 26/06/2026 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-PTC2 ngày 02/07/2026 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 6);

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-PTC2 ngày 07/07/2026 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 7);

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-PTC2 ngày 30/09/2026 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2026 (đợt 8);

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-PTC2 ngày 06/05/2025 của PTC2 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-PTC2 ngày 14/11/2025 của PTC2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-PTC2 ngày 10/10/2025 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-PTC2 ngày 28/10/2025 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3677/QĐ-PTC2 ngày 31/12/2025 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-PTC2 ngày 07/01/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-PTC2 ngày 13/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-PTC2 ngày 16/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-PTC2 ngày 20/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 8) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-PTC2 ngày 21/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 9) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-PTC2 ngày 16/06/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 10) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐ-PTC2 ngày 16/7/2026 của PTC2 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 27, 28 (đợt 2) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 11) Thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-PTC2 ngày 23/7/2026 của PTC2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 27, 28 (đợt 2) và gói thầu số 40 (đợt 11) Thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-PTC2 ngày 24/8/2026 của PTC2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 38 (đợt 9) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-PTC2 ngày 03/9/2026 của PTC2 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27 (đợt 2) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 13) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-PTC2 ngày 10/9/2026 của PTC2 về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 14) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-PTC2 ngày 18/9/2026 của PTC2 về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 15) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-PTC2 ngày 24/9/2026 của PTC2 về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 16) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn năm 2026, 2027 của PTC2;

Căn cứ tờ trình số 1168/KT ngày 02/10/2026 của các Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Đầu tư xây dựng về việc triển khai bổ sung hạng mục SCL năm 2026 được Lãnh đạo Công ty duyệt;

Theo đề nghị của phòng Đầu tư Xây dựng, Kỹ thuật, Kế hoạch tại tờ trình số 882/ĐTXD ngày 05/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 17) thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 17) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch; Kỹ thuật; Kỹ thuật; Tài chính và Kế toán; Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế; Tổ chức và Nhân sự; Đầu tư xây dựng; Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGĐ Nguyễn Duy Dũng;
- PGĐ Nguyễn Đăng Quang;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0102743068 - 006 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Đình Chiến

1NPT\DUONGBAKHANH(Dương Bá Khánh) 06/10/2026 10:52

Phụ lục:
PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 17)
THUỘC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN NĂM 2026

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 55.VT.SCL2026: Cung cấp VTTB (bao gồm dịch vụ) Sửa chữa bộ DGA TBA 500kV Quảng Trạch	Cung cấp VTTB (bao gồm dịch vụ) Sửa chữa bộ DGA TBA 500kV Quảng Trạch	**542.966.004**	Sửa chữa lớn năm 2026	Chào giá trực tuyến rút gọn (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 56.XL.SCL2026: Sửa chữa phòng hội trường, điều khiển và sân nền dàn tụ bù dọc 503, 504 TBA 500kV Quảng Trạch	Sửa chữa phòng hội trường, điều khiển và sân nền dàn tụ bù dọc 503, 504 TBA 500kV Quảng Trạch	**687.807.728**	Sửa chữa lớn năm 2026	Chào giá trực tuyến rút gọn (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 57.XL.SCL2026: Sửa chữa nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà bay housing, nhà trực bảo vệ, cổng chính, tường rào, mương cáp và sân đường nội bộ TBA 220kV Kon Tum	Sửa chữa nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà bay housing, nhà trực bảo vệ, cổng chính, tường rào, mương cáp và sân đường nội bộ TBA 220kV Kon Tum	**3.780.447.238**	Sửa chữa lớn năm 2026	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 58.XL.SCL2026: Sơn bulong, thân cột các vị trí đường dây 220kV-500kV thuộc PTC2 quản lý	- Sơn bảo dưỡng thanh cột, bulông cột 02 vị trí 1902, 1961 Đường dây 500kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 - Sơn thanh cột, bulông cột rỉ 07 vị trí 1711, 1715, 1717, 1724, 1726, 1732, 1738 Đường dây 500kV 572 Đà Nẵng - 581 Thạnh Mỹ - Sơn bu lông, thanh cột rỉ 04 vị trí: 054, 091; 152, 153 Đường dây 220kV 275, 276 Hòa Khánh- 273, 272 Huế	**4.643.150.215**	Sửa chữa lớn năm 2026	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày (theo kế hoạch cắt điện của PTC2)	Không áp dụng

1NPT\DUONGBAKHANH(Dương Bá Khánh) 06/10/2026 10:52

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
			- Sơn thanh, bulong cột rỉ 09 vị trí: 1446, 1447, 1454, 1455, 1456, 1457, 1530, 1551, 1647 Đường dây 500kV 583 Quảng Trị- 575 Đà Nẵng - Sơn thanh, bulong cột rỉ 11 vị trí 1196, 1197, 1220, 1291, 1295, 1296, 1297, 1336, 1343, 1368, 1376 Đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 573 Quảng Trị									
Tổng giá gói thầu thuộc KHLCNT đợt 17				**9.654.371.185 đồng**								

Ghi chú:

- *Giá gói thầu đã bao gồm VAT và dự phòng.*
- *Giá gói thầu sẽ được chuẩn xác, phê duyệt dự toán trước khi phát hành HSMT.*

1NPT\DUONGBAKHANH(Dương Bá Khánh) 06/10/2026 10:52