TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
TÂN SƠN NHẤT

Số: 3462/QĐ-CHKQTTSN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Dàn cắt cỏ"

GIÁM ĐỐC
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc thành lập Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTC;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP về việc điều chỉnh dự án theo Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm

hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2021;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TCTCHKVN ngày 28/01/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2022 cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-TCTCHKVN ngày 30/6/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-CHKQTTSN ngày 17/5/2022 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án "Dàn cắt cỏ ;

Căn cứ Tờ trình 561/TTr-CHKQTTSN ngày 24/10/2022 về việc triển khai thực hiện dự án "Dàn cắt cỏ" đã được Giám đốc Cảng đồng ý;

Căn cứ Báo cáo đầu tư số 377/BCĐT-KTKB ngày 27/10/2022 của Trung tâm Khai thác Khu bay Tân Sơn Nhất về dự án "Dàn cắt cỏ";

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Đầu tư tại Tờ trình số 984/TTr-KHĐT ngày 15/11/2022 và kiến nghị của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 992/BC-HĐTĐ ngày 21/11/2022 về phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Dàn cắt cỏ".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Dàn cắt cỏ" với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo đầu tư của dự án:

- **Tên dự án**: Dàn cắt cỏ.
- **Tên cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư**: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- **Thời gian thực hiện dự án**: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- **Địa điểm, quy mô dự án**:
  + Địa điểm: Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất.
  + Quy mô thực hiện:
    - Mua mới 02 Dàn cắt cỏ.
- **Tổng mức đầu tư: 199.600.000 đồng** *(Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)*. Giá này là giá cung cấp hàng hóa đúng theo yêu cầu đến kho Cảng HKQT Tân Sơn Nhất,

đây là thiết bị dùng trong nông nghiệp không chịu thuế theo qui định hiện hành, bao gồm chi phí vận chuyển, các chi phí khác có liên quan.

- **Nguồn vốn**: Đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- **Yêu cầu kỹ thuật:** Trình bày cụ thể trong Báo cáo đầu tư đính kèm.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án:
   - Phần công việc đã thực hiện: Không có.
   - Phần công việc không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không có.
   - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có.
   - Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường và Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo của dự án đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng Công ty Cảng HK Việt Nam - CTCP và Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Giám đốc Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2+3;
- Lưu: VT, KHĐT (ĐTNA-5b).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0311638525-003-C.T.C.T
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
Q.TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặng Ngọc Cương

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Đính kèm Quyết định số 3062 /QĐ-CHKQTTSN ngày 24 / 11 /2022)

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Dàn cắt cỏ	199.600.000	Đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	Chỉ định thầu, áp dụng quy trình rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 11/2022	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu		**199.600.000**						