UBND HUYỆN ĐÔNG ANH **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1039/QĐ-QLDA	*Đông Anh, ngày 25 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Nộn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6417/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 10934/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Nộn;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-QLDA ngày 13/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Nộn;

Căn cứ Thông báo số 420/TĐ-QLDA ngày 20/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Nộn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuân Nộn với các nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng, Kế hoạch - Tổng hợp, Kế toán - Tài vụ; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Huyện (để B/c);
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGĐ Lại Mạnh Cường;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Dũng

Phụ lục 01

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

(Kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-QLDA ngày 25 / 10 /2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh).

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện *(nghìn đồng)*
1	Phí thẩm định dự án.	Phòng QLĐT huyện Đông Anh	9.793
2	Lệ phí thỏa thuận các đơn vị quản lý chuyên ngành.	Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh	20.000
Tổng giá trị thực hiện: 29.793.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng).*			

Phụ lục 02

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-QLDA ngày 25/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.	11.635	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.	126.921	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát địa chất.	5.168	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn kiểm định đánh giá chất lượng công trình hiện trạng	206.576	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.	410.682	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
6	Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.	75.453	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 836.435.000 đồng *(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng).*								