UBND XÃ TIÊN LỮ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 389/QĐ-QLDA	*Tiên Lữ, ngày 29 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về LCNT;

Căn cứ Thông tư 134/2026 /TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 10/09/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo KTKT công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-QLDA ngày 28/9/2026 của Ban QLDA xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND xã Tiên Lữ về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2);

Theo đề nghị của Tổ Kế hoạch – Tổng hợp tại Tờ trình số 316/TTr-KHTH ngày 29/09/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích với nội dung chi tiết theo **phụ lục đính kèm**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Tổ Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp, QLDA – GPMB, Trưởng phòng giao dịch số 9 – Kho bạc nhà nước khu vực VIII và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN ... T. VĨNH PHÚC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Tuấn Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuyến: Từ Đường 24m đi Trường Tiểu học A, xã Đồng Ích

(Kèm theo Quyết định số 383/QĐ-QLDA ngày 29/09/2026 của Ban QLDA xã Tiên Lữ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án xã Tiên Lữ	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	5.288.462.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	Giám sát thi công xây dựng công trình	169.389.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	-
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	21.154.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
4		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu xây lắp	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp	10.576.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	

5		Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác sử dụng	60.000.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	20 ngày	
6		Bảo hiểm	Bảo hiểm trong quá trình thi công và bảo hành công trình	13.221.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	18 tháng	
4		Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình xây dựng	56.039.000	NSNN	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	20 ngày	-
Tổng giá trị gói thầu				**5.618.841.000**								