UBND XÃ TÂN TẬP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 799/QĐ-BQLDA	*Tân Tập, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – ấp Tân Quang 2

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TÂN TẬP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND xã Tân Tập về việc phê duyệt chủ trương đầu công trình Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – ấp Tân Quang 2;

Căn cứ Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 của UBND xã Tân Tập về việc điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã;

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của UBND xã Tân Tập về việc điều chỉnh chủ đầu tư để thực hiện các dự án, công trình đầu tư công trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4806/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã Tân Tập về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – Tân Quang 2;

Căn cứ Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã Tân Tập về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2026 của Ban QLDA xã Tân Tập về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – Tân Quang 2;

Xét Tờ trình số 793/TTr-TKT ngày 26/10/2026 của Tổ kỹ thuật về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – Tân Quang 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – Tân Quang 2, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ kỹ thuật, bộ phận hành chính – tổng hợp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND xã;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Núi

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông kết nối ấp Tân Quí – ấp Tân Quang 2

(Đính kèm Quyết định số 799/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Tân Tập)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
HẠNG MỤC: PHẦN ĐƯỜNG												
THI CÔNG XÂY DỰNG												
1	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Xây lắp	Thi công xây dựng cống, mặt đường BTXM, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.	10.928.459.806 đồng *(Trong đó: - Phần đường: 7.754.362.749 đồng. - Phần cống: 1.242.056.322 đồng. - Phần Hệ thống chiếu sáng: 837.688.095 đồng. - Phần cây xanh: 373.914.800 đồng. - Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công hạng mục xây dựng: 200.034.992 đồng chi phí dự phòng là: 520.402.848 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng

DỊCH VỤ TƯ VẤN												
2	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	36.011.877 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng cống, mặt đường BTXM, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.	295.597.253 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	91.553.287 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
5	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	27.561.659 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng

HẠNG MỤC: PHẦN CẤP NƯỚC												
THI CÔNG XÂY DỰNG												
6	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Xây lắp	Hạng mục: thi công xây dựng cấp nước	414.642.363 đồng *(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 392.040.346 đồng. chi phí dự phòng là: 19.602.017 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
7	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng cấp nước	10.059.755 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
HẠNG MỤC: DI DỜI ĐIỆN												
THI CÔNG XÂY DỰNG												
8	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Xây lắp	Hạng mục: di dời điện nằm trong phạm vi công trình	*52.511.328* đồng *(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 50.010.789 đồng. chi phí dự phòng là: 2.500.539 đồng)*	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
9	Ban Quản lý dự án xã Tân Tập	Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng	1.754.378 đồng	Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu (làm tròn) :							**11.855.151.000**					