Ký bởi: Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp
Thời gian ký: 02/10/2026 09:21:05

TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG
*
Số 228-QĐ/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm thiết bị năm 2026 thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh

---

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 05-TB/TU ngày 13/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 13/10/2025;

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 29/01/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Đồng Tháp năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 807-TB/TU ngày 11/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều chỉnh kinh phí mua sắm trang bị máy móc thiết bị theo Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 258/2026/2090-ĐS ngày 25/8/2026 của

Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội.

Căn cứ Báo giá của các đơn vị chào giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 227-QĐ/VPTU ngày 29/9/2026 của Văn phòng Tỉnh uỷ về phê duyệt dự toán và giá gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị năm 2026 thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh;

Xét Tờ trình ngày 24/9/2026 của Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị năm 2026 thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh;

Xét Báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính đảng về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thiết bị năm 2026 thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh.

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm thiết bị năm 2026 thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng Tỉnh, Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, Phòng Tài chính Đảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

Phạm Thị Mai Tiên

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NĂM 2026
THUỘC ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 228-QĐ/VPTU ngày 02/10/2026 của Văn phòng Tỉnh uỷ)

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
1	**Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp**	**Gói thầu số 01:** Thuê tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm thiết bị tường lửa cấp tỉnh và cấp xã	Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm thiết bị tường lửa cấp tỉnh và cấp xã	42.840.000	**Ngân sách nhà nước năm 2026**	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không
2		**Gói thầu số 02:** Thuê tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị tường lửa	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị tường lửa cấp tỉnh và	21.420.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
		cấp tỉnh và cấp xã	cấp xã										
3		**Gói thầu số 03:** Mua sắm thiết bị tường lửa cấp tỉnh và cấp xã	Mua sắm thiết bị tường lửa cấp tỉnh và cấp xã, tổ chức lắp đặt, cài đặt thiết bị hướng dẫn sử dụng	10.710.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	không	không
4		**Gói thầu số 04:** Thuê tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/PASSKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị mạng, VPN..	Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/PASSKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị	15.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
			mạng, VPN..										
5		**Gói thầu số 05:** Thuê tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/PASSKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị mạng, VPN..	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/PASSKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị mạng, VPN..	7.700.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không
6		**Gói thầu số 06:** Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/PAS	Mua bản quyền phần mềm xác thực đa nhân tố (MFA/OTP/P	3.850.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	không	không

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
		SKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị mạng, VPN..	ASSKEY) cho các ứng dụng Chuyển đổi số, ứng dụng web, hệ thống thư điện tử, thiết bị mạng, VPN..										
7		**Gói thầu số 07:** Thuê tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009	Lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009	15.935.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không
8		**Gói thầu số 08:** Thuê tư vấn Thẩm định hồ sơ	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết	7.967.000		Chỉ định thầu		5 ngày	Quý III-IV năm	Trọn gói	45 ngày	không	không

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
		mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009	quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009			rút gọn			2026				
9		**Gói thầu số 09:** Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009	Số hoá văn bản, tài liệu giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2014 và văn bản, tài liệu giai đoạn trước năm 2009	3.983.904.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III-IV năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	90 ngày	không	không
10		**Gói thầu số 10:** Rà soát, đánh giá ATTT (Trung	Rà soát, đánh giá ATTT (Trung tâm dữ	710.000.000		Chỉ định thầu		10 ngày	Quý III-IV năm	Trọn gói	60 ngày	không	không

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
		tâm dữ liệu: hạ tầng, thiết bị, các hệ thống phần mềm đã, đang và dự kiến triển khai); Lập hồ sơ đề xuất cấp độ và hồ sơ trình thẩm định	liệu: hạ tầng, thiết bị, các hệ thống phần mềm đã, đang và dự kiến triển khai); Lập hồ sơ đề xuất cấp độ và hồ sơ trình thẩm định			rút gọn			2026				
11		**Gói thầu số 11:** Thuê tư vấn giám sát công tác triển khai	Thuê tư vấn giám sát công tác triển khai các gói thầu mua sắm và số hoá	123.900.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	270 ngày	không	không
12		**Gói thầu số 12:** Thuê kiểm toán độc lập	Thuê kiểm toán độc lập	89.850.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III-IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	không	không
Tổng cộng				**19.578.916.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-