UBND XÃ CAO PHONG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1091/QĐ-BQL	*Cao Phong, ngày 24 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CAO PHONG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản hợp nhất 91/2026/VBHN-NĐ-BXD ngày 25/9/2026 của Bộ Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Cao Phong về việc việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-BQL ngày 24/10/2026 của Ban Quản lý dự án xã Cao Phong về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong;

Xét Tờ trình số 04/TTr-QLDA ngày 24/10/2026 của Tổ Quản lý dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, thiết kế, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong với các nội dung chủ yếu sau:

(Có bảng phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý dự xã Cao Phong, các đơn vị liên quan căn cứ những nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (để b/c);
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, BQL.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO PHONG THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ CAO PHONG

Hà Xuân Thuỷ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đường vào khu vực đồi Gỗ, thôn Thu Phong

(Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BQL, ngày 24 tháng 10 năm 2026 Ban Quản lý dự án xã Cao Phong)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát thiết kế, lập Báo cáo KT-KT xây dựng dự án	224.832.000	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Từ quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra BC KT-KT	13.935.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	7 ngày
3	Tư vấn giám sát công tác khảo sát	4.131.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 242.898.000 đồng								