UBND XÃ TAM GIANG **TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 110 /QĐ-TTCƯDVSNC	*Tam Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án
Dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng ;

Căn cứ Quyết định số 1292a/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND xã Tam Giang về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách xã;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Tam Đồng, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

4. Tổng mức đầu tư: 8.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2026.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

7. Giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: 7.807.755.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ tám trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng), gồm 03 gói thầu.

8. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao bộ phận chuyên môn, kế toán và các cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định này tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ lựa chọn nhà thầu.

3. Việc ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải phù hợp với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán được phê duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TAM GIANG T.ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Hoàng Văn Hoan

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: Nâng cấp đường giao thông thôn Tam Đồng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTCUĐVSNC ngày tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	Xây lắp	Xây dựng công trình	7.545.220.000	Nguồn đầu tư công ngân sách xã	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát	Giám sát xây dựng công trình	236.471.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không
3		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây	26.064.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
			dựng									
Tổng giá gói thầu				7.807.755.000								