UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 1604/QĐ-BDDHTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
Dự án: Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu)
Địa điểm: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sát nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng;

Căn cứ Thông báo số 6026/TB-BDDHTKT ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu);

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-SXD ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu);

Căn cứ Thông báo số 6026/TB-BDDHTKT ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-BDDHTKT ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Phiếu trình số 16/KH-HĐX ngày 24 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch, Thẩm định và các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Giám đốc Ban Quản lý (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH NPHUONG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

Phạm Đức Nguyên Hào

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu)

(Kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-BĐDHTKT ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng	Xây lắp	Xây lắp	13.417.911.807 (*)	Vốn ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn/một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Hỗn hợp (Xây lắp, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, chi phí đổ thải: Đơn giá cố định; Nhà tạm: Trọn gói)	220 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**13.417.911.807 đồng**								

Ghi chú:

(*) Giá gói thầu được xác định căn cứ theo Quyết định số 1166/QĐ-SXD ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nạo vét bùn khu vực hồ điều tiết công viên Thanh niên (hồ Đò Xu), giá gói thầu (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí nhà tạm, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, chi phí đổ thải) đã bao gồm thuế VAT 8% và dự phòng phí 5% (chi phí xây dựng, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, chi phí đổ thải).