ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM XUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 8750 /QĐ-UBND	*Cẩm Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Đường giao thông trục xã Cẩm Quan

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dựa án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố, thị xã;

Căn cứ Quyết định số 7951/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông trục xã Cẩm Quan;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-DA ngày 13/11/2023 của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt nhiệm vụ Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Đường giao thông trục xã Cẩm Quan;

Căn cứ Quyết định số 8351/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện về việc giao bổ sung kế hoạch đâu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng tại Tờ trình số 615/TTr-DA ngày 23/11/2023; đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 260/BC-TCĐT ngày 28/11/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Đường giao thông trục xã Cẩm Quan với các nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Ban QLDA xây dựng huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Kho bạc NN;
- Lưu: VT, DA.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN T. HÀ TĨNH

Phạm Hoàng Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu TV.01 (Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công)	575.682.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách huyện (Đã được bố trí 9.700 triệu đồng tại Quyết định số 8351/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 gian đoạn, 2 túi hồ sơ	Tháng 11/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu GSKS.02 (Giám sát công tác khảo sát thiết kế BVTC)	14.779.000		Chỉ định thầu rút gọn				60 ngày
3	Gói thầu TTrDT.01 (Thẩm tra dự toán)	23.192.000		Chỉ định thầu rút gọn				45 ngày
4	Gói thầu. TTrTK.01 (Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công)	23.931.000		Chỉ định thầu rút gọn				45 ngày
5	Gói thầu GPMB.01: (Lập hồ sơ, cắm mốc GPMB)	181.250.000		Chỉ định thầu rút gọn				60 ngày
6	Gói thầu HSMT.03: (Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT tư vấn TKBVTC)	5.070.000		Chỉ định thầu rút gọn				45 ngày
Tổng giá gói thầu: 823.904.000 đồng								