UBND XÃ IA RVÊ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 222/QĐ-KT	*Ia Rvê, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15/06/2026 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT- BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10/11/2026 của HĐND xã Ia Rvê về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 xã Ia Rvê;

Căn cứ Công văn số 1515/UBND-KT ngày 12/11/2026 của UBND xã Ia Rvê về việc triển khai và giao chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công Chương

trình mục tiêu quốc gia năm 2026 xã Ia Rvê;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-KT ngày 13/11/2026 của Phòng Kinh tế xã về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến).

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-KT ngày 16/11/2026 của Phòng kinh tế xã Ia Rvê về phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo KT-KT dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến).

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến). với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng kinh tế xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng kinh tế xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

Nguyễn Quang Tuấn

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. IA RVÊ - ĐẮK LẮK

Nguyễn Quang Tuấn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn 8 (Km 0+200 hướng đến cuối tuyến)

(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-KT ngày 17/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Ia Rvê)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I		**Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**0**	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 26/10/2026; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10/11/2026.							
	Phòng Kinh tế xã Ia Rvê											
II		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**94.641.000**								
1		Thẩm tra Báo cáo KT-KT, phần thiết kế và dự toán	Thẩm tra dự toán và bản vẽ thi công	4.320.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	-	15 ngày	Năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
2		Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD dự án theo quy định của Luật xây dựng	65.231.000							30 ngày	
3		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	25.090.000							365 ngày	
III		**Tổng giá gói thầu**		**94.641.000**	**đồng**							