UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOÀ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Số: 91 /QĐ-BQLDA

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Công trình: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark.

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐÔNG HOÀ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dĩ An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark. Địa điểm: phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của của Uỷ ban nhân dân Thành phố Dĩ An về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BQLDA ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hoà về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn dự án: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BQLDA ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Đông Hoà về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt công trình: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BQLDA ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Đông Hoà về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt công trình: Xây dựng

đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark. Hạng mục: Di dời lưới điện.

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Đông Hoà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark.

Theo đề nghị của Tổ điều hành thực hiện dự án Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark tại Tờ trình số 36/TTr-TĐH ngày 26 tháng 10 năm 2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 khu công nghiệp Dapark với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Các nội dung khác tại Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Đông Hoà vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ điều hành thực hiện dự án; Trưởng các phòng: Quản lý Công trình, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Bồi thường và Phát triển quỹ đất; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND phường (B/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HÒA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA

Hồ Thái Hoà

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến
Đường số 2 khu công nghiệp Dapark.
(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 11 năm 2026)

Số gói thầu	Tên gói thầu theo Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2026)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2026)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đề nghị điều chỉnh
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Quý IV năm 2027	Quý IV năm 2026
7	Bảo hiểm xây dựng công trình	Quý I năm 2027	Quý IV năm 2026, Quý I năm 2027
8	Gói thầu thi công xây dựng	Quý I năm 2027	Quý IV năm 2026
9	Thi công di dời lưới điện	Quý I năm 2027	Quý IV năm 2026, Quý I năm 2027