UBND XÃ TRÀ LENG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 404/QĐ-TTCUDVSNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Leng, ngày 07 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình : **Nâng cấp đường vào làng ông Bình, thôn 6;**
Hạng mục : **Nền, mặt đường và công trình;**
Địa điểm : **Xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng.**

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ TRÀ LENG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Trà Leng về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Trà Leng;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Trà Leng về Quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND xã Trà Leng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã Trà Leng về phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của bộ phận Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường vào làng ông Bình, thôn 6; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT, TTCUDVSNC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TRÀ LENG TP ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Văn Thoan

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường vào làng ông Bình, thôn 6.

(Kèm theo Quyết định số 404/QĐ-TTCUDVSNC ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I		**Gói thầu tư vấn và phi tư vấn**		**628.507.000**								
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng	Lập HSMT và ĐG HSDT XL	Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp	39.784.000	Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2026 và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		05	Quý III/2026	Trọn gói	30	Không
2		Thẩm định HSMT và KQ LCNT XL	Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp	23.751.000		Chỉ định thầu rút gọn		05	Quý III/2026	Trọn gói	30	Không
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ	449.330.000		Chỉ định thầu rút gọn		05	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp công trình	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng	Kiểm toán	Kiểm toán dự án hoàn thành đảm bảo quy định hiện hành	91.451.000	Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2026 và nguồn vốn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		05	Quý I/2027	Trọn gói	30	Không
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm những rủi ro xảy ra trong quá trình thi công và bảo hành công trình	24.191.000		Chỉ định thầu rút gọn		05	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình	Không
II		**Gói thầu xây dựng**		**11.875.720.000**								
6	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng	Xây dựng	Thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và ATLĐ	11.875.720.000	Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2026 và nguồn vốn ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30	Quý III/2026	Trọn gói	120	Không
III		**Tổng giá gói thầu**		**12.504.227.000**								