UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ XUÂN TRẠCH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1234 /QĐ-UBND	*Xuân Trạch, ngày 05 tháng 12 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp trụ sở UBND xã Xuân Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND xã Xuân Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND xã Xuân Trạch về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp trụ sở UBND xã Xuân Trạch;

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Bố Trạch về việc cấp kinh phí đầu tư các công trình năm 2022 từ nguồn vượt thu tiền cấp quyền sử dụng đất năm 2021;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND xã Xuân Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán xây dựng công trình Nâng cấp trụ sở UBND xã Xuân Trạch;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã Xuân Trạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp trụ sở UBND xã Xuân Trạch với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các nội dung tại Quyết định này và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng và quản

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BTV. Đảng ủy, TT. HĐND
- UBND, TT. UBMTTQVN xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ XUÂN TRẠCH H.BỐ TRẠCH T.QUẢNG BÌNH

Cao Thế Vĩnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP TRỤ SỞ UBND XÃ XUÂN TRẠCH

(Kèm theo Quyết định số 1234 */QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Xuân Trạch)*

TT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	1.695.696.000	Ngân sách huyện, Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	12 tháng
2	Quản lý dự án	52.619.000		Chỉ định thầu		Quý IV năm 2022	Trọn gói	12 tháng
3	Giám sát thi công xây dựng	54.172.000		Chỉ định thầu		Quý IV năm 2022	Trọn gói	12 tháng
4	Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT	7.124.000		Chỉ định thầu		Quý IV năm 2022	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV năm 2022	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.811.611.000 đồng								