Mẫu số 02B-TT79/2025/BTC

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ**
Số: 5282/QĐ-QTPC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Trị, ngày 23 tháng 8 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 18 năm 2026

## GIÁM ĐỐC
## CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

*Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-EVNCPC ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-EVNCPC ngày 16/4/2026 của Tổng giám đốc EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QTPC;*

*Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-QTPC ngày 15/10/2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm dụng cụ phục vụ SXKD năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3292 QĐ-QTPC ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực trung tâm Đội quản lý điện Đồng Hới năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-QTPC ngày 19/05/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cấp điện Trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) KCN Quảng Trị;*

*Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-QTPC ngày 16/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Khai thác các xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Diên Sanh;*

*Căn cứ Quyết định số 3920/QĐ-QTPC ngày 24/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cấp điện NMSX Viên nén gỗ Planted Forest Biomass Quảng Trị tại CCN Hải Chánh;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 371/BCTĐ-QLĐT ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Phòng QLĐT về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 18 năm 2026;*

*Theo đề nghị của Phòng KH tại Tờ trình số 897/KH ngày 21 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 18 năm 2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 18 năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó Giám đốc ĐTXD, Trưởng Phòng KH và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Các PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KH, TCKT (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

**GIÁM ĐỐC**




**Hoàng Hiếu Trung**

**Phụ lục 1**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**DỰ ÁN: MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ ĐTXD VÀ SXKD ĐỢT 18 NĂM 2026**

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu (*) | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Tên gói thầu* | *Tóm tắt công việc chính của gói thầu* | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 49-2026: Cung cấp cáp điện hạ thế các loại | Cung cấp cáp điện hạ thế các loại | 306.174.242 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 2 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 50-2026: Cung cấp phụ kiện lưới điện trung, hạ thế các loại | Cung cấp phụ kiện lưới điện trung, hạ thế các loại | 1.390.254.213 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM và chi phí SXKD của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 3 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 51-2026: Cung cấp máy cắt khí ACB 4000A | Cung cấp máy cắt khí ACB 4000A | 175.560.000 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 4 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 52-2026: Cung cấp cách điện trung thế các loại | Cung cấp cách điện trung thế các loại | 163.963.729 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 5 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 53-2026: Cung cấp Modem 3G/4G | Cung cấp Modem 3G/4G | 386.100.000 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| 6 | Công ty Điện lực Quảng Trị | Gói thầu số 54-2026: Mua sắm máy đột lỗ thuỷ lực | Mua sắm máy đột lỗ thuỷ lực | 244.202.200 | Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC | Chào giá trực tuyến rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý 3/2026 | Hợp đồng trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| | | **Tổng cộng** | | **2.666.254.384** | | | | | | | | |

(*) Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu, trong đó thời gian giao hàng và thực hiện dịch vụ (nếu có) của các gói thầu 49 đến 53 là 30 ngày, gói thầu số 54 là 60 ngày (không tính các ngày lễ, Tết theo quy định).