TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2749/QĐ-BVBĐ-HCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình "Cải tạo các phòng khám, phòng làm việc và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 có hiệu lực từ ngày 01/07/2026 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây lắp và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ xây dựng ban hành Định mức xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026;

Căn cứ Quyết định số 77/1998/QĐ-TCCB ngày 09/02/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc thành lập Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 18/8/2023 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 04/12/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Ban hành quy chế tài chính của Bệnh viện Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BVBĐ-HCQT ngày 24/8/2026 của Bệnh viện Bưu điện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo các phòng khám, phòng làm việc và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1".

Căn cứ Quyết định số 2714/QĐ-BVBĐ-HCQT ngày 18/9/2026 của Bệnh viện Bưu điện về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo các phòng khám, phòng làm việc và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1".

Theo đề nghị của Phòng Hành chính – Quản trị tại Tờ trình ngày 21/9/2026 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo các phòng khám, phòng làm việc và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo các phòng khám, phòng làm việc và một số hạng mục khác tại Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu công trình trên. Giao Phòng Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2,3;
- Lưu: VT, HC-QT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

Lê Mạnh Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2749/QĐ-BVBĐ-HCQT ngày 14 tháng 9 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Bưu điện	Thi công xây lắp	Thi công xây lắp	9.246.483.353	Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng	Không áp dụng
2	Bệnh viện Bưu điện	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây lắp	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây lắp	36.892.079	Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
3	Bệnh viện Bưu điện	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	243.558.743	Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng *(Theo tiến độ TCXL)*	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu: 9.526.934.175 đồng												