UBND TỈNH TÂY NINH
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 621/QĐ-TLTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ).

CHỦ TỊCH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14525/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2026 do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 20746/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ);

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh tại Tờ trình số 260/TTr-TLTN ngày 06 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật, Tổ chức - Hành chính, Tài vụ, Quản lý nước và Công trình, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch Công ty;
- Lưu: VT, P.KH-KT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

M.S.D.N: 3900244004 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH - P. TÂN NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hùng Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ).

(Kèm theo Quyết định số 621/QĐ-TLTN ngày 06 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Công Ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh	Xây lắp	Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ).	1.170.960.520	Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	50 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				1.170.960.520								
Tổng giá gói thầu (làm tròn)				**1.170.961.000**	**Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng**							